

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էջմիածին համայնքի Էջմիածին համայնքի Ա. Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու(ջրահեռացման) համակարգի կառուցման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 13-ին կնքված N ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/3 պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ-ի միջև 13.08.2021 թ. կնքված № ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/3 ծածկագրով գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքները կատարվել են օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետից շուտ, և Պատվիրատուն աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը վճարում է վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ-ի միջև 13.08.2021 թ. կնքված № ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի Հավելված N 3-ը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ-ի միջև 13.08.2021 թ. կնքված № ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 21/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1, 5.1 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն :

**Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

2021 թ-ի օգոստոսի 13-ին կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐԱՄԱՇՁԲ 21/3» ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Էջմիածին

05 նոյեմբերի 2021 թ

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը, ի դեմս տնօրեն ՄՁ Խաչատրյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մելքոնյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 13 օգոստոսի 2021 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀՐԱՄԱՇՁԲ 21/3» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4Ձ1, 5.1 և 8Ձ5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն Էջմիածին համայնքի Ա. Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու(ջրահեռացման) համակարգի կառուցման կապալալին աշխատանքների (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) դիմաց վճարում է սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

1.2 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում է 60900000 /վաթսուն միլիոն ինը հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.3 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1.4 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Ծառայությունների հանձման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 2 /երկու/ էջից, 3 /երեք/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կատարողին՝ մեկ: Սույն Համաձայնագրի N 1, հավելվածը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Էջմիածնի համայնքապետարանի  
«Բարեկարգում» տնօրինություն  
Վաղարշապատի ՏԳԲ  
Ք. Էջմիածին, Մ. Մաշտոց 0  
Հ/Հ՝ 900322001018  
ՀՎՀՀ՝ 04711468

Տնօրեն՝  ՄՁ Խաչատրյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ  
քՁ Էջմիածին, Շահումյան 75  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 1570067498550200  
ՀՎՀՀ՝ 04432507

Տնօրեն՝  Կ. Մելքոնյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**Հավելված N 1**  
**13 օգոստոսի 2021 թ. կնքված**  
**«ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ՀՐԱՄԱՇՁՐ 21/3» ծածկագրով պայմանագրում**  
**փոփոխություններ կատարելու նպատակով**  
**05 նոյեմբերի 2021 թ. կնքված համաձայնագրի**

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության										նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր			
1	45231143	Էջմիածին համայնքի Ա. Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու/ջրահեռացման/ համակարգի կառուցման կապալային աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27405000	27405000	27405000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:  
 Վճարումներն իրականացվում են համապատասխան հանձնման – ընդունման ակտերի հիման վրա:  
 Աշխատանքների վճարման ժամանակացույցում հնարավոր են փոփոխություններ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հիման վրա:

Էջմիածին համայնքի Ա" Մանուկյան 2-րդ թաղամասի կոյուղու/ջրահեռացման/ համակարգի կառուցման կապալային աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 45 % և պետական բյուջեից 55 % համամասնությամբ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Էջմիածնի համայնքապետարանի  
 «Բարեկարգում» տնօրինություն  
 Վաղարշապատի ՏԳԲ  
 Բ. Էջմիածին, Մ. Մաշտոց 0  
 Հ/Հ՝ 900322001018  
 ՀՎՀՀ՝ 04711468

Տնօրեն՝  Մ. Խաչատրյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էյ Էմ Քեյ Բիլդինգս» ՍՊԸ  
 ք/ Էջմիածին, Շահումյան 75  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ՝ 1570067498550200  
 ՀՎՀՀ՝ 04432507

Տնօրեն՝  Կ. Մելիքյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

