

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/51 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 06-ին կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում 30օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել է աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի, օրացուցային գրաֆիկի և հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետների փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝ ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պայմանագրի 1.3 և 4.2 կետերը

Պատվիրատու՝ Այրումի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

06 -ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի

«Այրումի համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պարավիրարու), մի կողմից, և Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ-ն, ի դեմս Կոնստանտին Արթուր Բաբաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, հիմք ընդունելով օգոստոսի 06-ին 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.3 և 4.2 կետերը նոյեմբերի 23-ին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

Ելնելով անհրաժեշտությունից կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը:

Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ:

1.1.3 Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված պարավիրարուի կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետ սահմանել դրանք սրանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարավիրարությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժան մաս: Կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1
փող.

Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրավաշեն
Արդշին բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452

Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան



Հավելված թիվ 2
« 06 » օգոստոս 2020թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ
ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԼՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման»	28.08.2020թ	30.12.2020 թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Արուվյան 1
փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
Արդշին բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-2021թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման»	14237 640	14237 640	23729 400	23729 400	23729 400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Այրումի համայնքապետարան
22 Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1
փող.
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900392119427
ՀՎՀՀ 07619206
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն
Արդշին բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2476804688390000
ՀՎՀՀ 70420452
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

