

ք. Երևան

26 05 2026թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՎԼ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Ադունցի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, Ռեկտորվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2)-րդ ենթակետով, հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 5-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1 և 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ. «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 27,620,593.47 (քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր իննսուներեք դրամ քառասունյոթ լումա), որից ԱԱՀ-ն՝ 4,603,432.25 (չորս միլիոն վեց հարյուր երեք հազար չորս հարյուր երեսուներկու դրամ քսանհինգ լումա): Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ը 4-րդ չափաբաժնի մասով փոփոխել և հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի Հավելված N 1.4-ին կից՝ հաստատել ավելացված աշխատանքների մասով աշխատանքների կատարման ծավալաբեր-նախահաշիվը համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

1.4 Պայմանագրի Հավելված N 3-ով և Կողմերի միջև 2026 թվականի փետրվարի 25-ին կնքված համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 2-ով հաստատված վճարման ժամանակացույցները 4-րդ չափաբաժնի մասով փոփոխել և հաստատել համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է եջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2, 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028



Ռեկտոր՝

(ստորագրություն)

Հ. Զաքոյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Շահումյարյան փողոց 8Ա շենք
9 բն.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220302943455000
ՀՎՀՀ 00245923



Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Վ. Ադունց

Վ.Տ.

Գրադրող՝ Գ. Գրադրող

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՑՑ

ՀՀ դրամ

Զ/հ	Միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակը	Գումար	Կատարման	
							Հասցեն	Ժամկետը**
4	45461100/505	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի նկրտային հարկ, թվով 9 լսարան, միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները՝ Հավելված 1.4-ի:	«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի նկրտային հարկ, թվով 9 լսարան, միջանցքի և սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները՝ Հավելված 1.4-ի: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալատուն իր միջոցներով:	դրամ	1	13,820,593.47	ՀՀ, ք. Երևան, Կոդունի 19	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
 ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470100531030000
 ՀՎՀՀ 01507028



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
 ք. Երևան Շահումյան փողոց 8Ա շենք 9 բն.

«Ակոր Բանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 2203029434550000
 ՀՎՀՀ 00245923



Հ. Զաքյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝ Վ. Սիրունց
 (ստորագրություն)

Handwritten signature in blue ink.

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 5-րդ մասնաշենքի նկուղային հարկ,
թվով 9 լսարան, միջանցքի և սանհանգույցների
/ավելացված աշխատանքների մատով/**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /տոկոս/
	4.Այլ աշխատանք					
1	Միջսենյակային պատերի քանդում	մ ³	7	5000	35,000	
2	Ջրամատակարարում $\Phi 50$ պոլիպրոպիլենե խողովակով, հիդրավլիկ փորձարկումով	հատ	26	7000	182,000	
3	Ջրամատակարարման $\Phi 50$ փական տեղադրել	հատ	2	10000	20,000	
4	$\Phi 50$ խողովակի ձևավոր մասեր տեղադրել	հատ	28	2000	56,000	
5	Գիպտոկարդոնով դռների բացվածքների փակում	մ ²	3	7100	21,300	
6	Միջնորմների իրականացում 10 սմ հաստությամբ պեմզաբլոկով	մ ²	15	8700	130,500	
7	Հոսակի տեղադրում 10*10 սմ	հատ	1	12500	12,500	
8	Գոյություն ունեցող հատակի պոկված սալիկների տեղադրում, այդ թվում շրիշակների	մ ²	12	8000	96,000	
9	Հատակներին բետոնակոնտակտ քսել սալիկապատելու համար	մ ²	40	1200	48,000	
10	Ամստրոնգ առաստաղ հավաքել՝ ներառյալ նյութերը	մ ²	16	8800	140,800	
11	Սալիկի պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	մ	32	900	28,800	
12	Դռան շեմերում լամինատի եզրային հատվածում այլումինի դետալի տեղադրում լամինատի գույնի	մ	3.2	4500	14,400	
13	Պատուհանների արտաքին հովար /նավես/ հավաքել մետաղական կարկասով և թափանցիկ պլաստմասե պռոֆնաստիլով	մ ²	6	27600	165,600	
14	Արտաքին բազալտե երեսպատման շիփֆովկա	մ ²	62	3500	217,000	
15	Պատուհանի շեպերի և ճակատի բացակա բազալտե սալերի տեղային երեսպատում 2 սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	5.2	28200	146,640	
16	Բազրիքների ներկում յուղաներկով	մ ²	6	4000	24,000	
17	Նոր 50 սմ չափի այլումինե մարտկոցների տեղադրում	հատ	50	7200	360,000	

18	Մարտկոցների փական տեղադրել /զույգ/, միացնելով գոյություն ունեցող համակարգին	հատ	5	8500	42,500	
	Ընդամենը՝ 4				1,741,040	100

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝

(ստորագրություն)

Զաքոյան

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՎԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Շահումյանի փողոց 8Ա շենք
9 բն.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220302943455000
ՀՎՀՀ 00245923

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Վ. Արդունց

Կ.Տ.



Գալստի Զ. Գալստյան

