

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27 сентября 2023 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱԾՁԲ-22/63-2, заключенный 30 ноября 2022 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱԾՁԲ-22/63 организованной с целью приобретения услуг по техническому контролю качества строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** С бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

**Описание изменения:** В результате изменений, внесенных 27 сентября 2023 года в рамках договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱԾՁԲ-22/63-2 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ЗАО "Багарани Барик" в 27 сентября 2023 года, были утверждены объемная смета и график оплаты работ в рамках планируемых финансовых ресурсов, согласно Договору 2 подписанному 27 сентября 2023г. соответственно приложениям №1, №2.

**Обоснование изменения:** Подписанный 30 ноября 2022 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱԾՁԲ-22/63-2 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках". Спрос на закупку услуг со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуг, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 7.5, 7.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*