

**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ  
ПОД КОДОМ ՀՀՄԱՄԿ-ԲԱԾՁԲ-24/88**

**г. Мецамор**

**29 Августа 2024г.**

В 15.08.2024-29.08.2024 гг. в здании общинного дома Мецамор, расположенном по адресу: Армавирский марз, РА, административный центр Мецаморской общины 1, состоялось заседание оценочной комиссии (далее - Комиссия) по закупкам Службы технического контроля качества выполнения работ по газификации улиц населенных пунктов общины Мецамор Армавирской области РА под кодом ՀՀՄԱՄԿ-ԲԱԾՁԲ-24/88 (далее - процедура закупки). В заседании приняли участие следующие члены Комиссии:

М. Оганесян:	Секретарь муниципалитета Мецамор,
Т. Галстян:	Первоклассный специалист отдела программ развития, туризма, торговли, услуг и рекламы муниципалитета Мецамор,
Л. Мурадян:	Главный специалист отдела финансов и закупок муниципалитета Мецамор,
А. Акопян:	Главный специалист отдела финансов и закупок муниципалитета Мецамор,
Н. Саакян:	Главный специалист отдела программ развития, туризма, торговли, услуг и рекламы муниципалитета Мецамор.

Заседание комиссии проходило под председательством Б. Степаняна. На заседании присутствовал секретарь Комиссии Т. Авагян – представитель ООО “ПРОМОУШН”.

Принимая во внимание, что состав Комиссии состоит из пяти членов, и все члены Комиссии присутствовали на заседании Комиссии, в соответствии с установленными требованиями и правилом 26 (2) Регламента № 526-N от 04 мая 2017 года, заседание комиссии было признано правомочным и было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ**

1. О сметных ценах на предметы, которые указаны в заявке.
2. Об оценке конвертов, содержащие заявки, представленные на процедуру.
3. О наличии необходимых (предполагаемых) документов в каждом открытом конверте и о соответствии требованиям приглашения.
4. Информация о ценах, предложенных участниками процедуры, об участниках, занявших первое место и не признан таковым.
5. Об объявлении избранных участников процедуры.
6. О подтверждении текста объявления о решении о заключении договора и об установлении срока бездействия.

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*

7. О запросах, разъяснений, об обоснованиях и изменениях в приглашении, о незаконных действиях и жалобах.

8. Об утверждении проекта договора.

### 1. О СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ЗАЯВКЕ

В здании общинного дома Мецамор, расположенном по адресу: Армавирский марз, РА, административный центр Мецаморской общины 1, в 15.08.2024г. в 17:00 часов председатель Комиссии объявил заседание открытой, сообщил, что процесс закупок был проведен в соответствии со статьей 15, раздел 6 Закона РА о закупках и опубликовал сумма закупочных цен единицы услуг, указанных в заявке на закупку:

Номер лота	Наименование	Цена покупки, указанная в заказе на поставку (AR AMD)
1	Служба технического контроля качества работ по газификации, 2-й переулок, 1-я улица, Мецамор 4-й квартал, Мецаморская община, Армавирский марз, РА	17000
2	РА, Армавирский марз, Алашкерт, село Мецаморская община, 4-я, 17-я, 21-я, 24-я, 25-я, 10-я, 26-я, 19-я, 20-я и 2-я улицы Службы контроля качества работ по газификации переулка	900000
3	Акналич М., село Мецаморской общины, Армавирский марз, РА. Услуги технического контроля качества работ по газификации на улице Маштоца	80000
4	Услуги технического контроля качества работ по газификации РА, Армавирского марза, Армавирского марза, улиц Армавира, 30, 31 и 36, села Мецамор	390000
5	Услуги технического контроля качества работ по газификации улиц Айгешат 18, 19 и 21, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	150000
6	Услуги технического контроля качества работ по газификации села Аргаванд общины Мецамор Армавирского марза, РА	600000
7	Село Мецаморская община, Армавирский марз, Геташен, 1-я улица, 1-й переулок, 3-й и 4-й подъезды 2-й улицы, 3-я улица, 5-я улица, 5-я улица 1-й переулок, 6- Службы технического контроля качества работ по газификации 5-го переулка 7-я улица, 3-й переулок 7-й улицы и 3-й переулок 9-й улицы	350000
8	Службы технического контроля качества работ по газификации 3-й, 21-й, 22-й и 23-й улиц Ерасхауна, села Мецамор Армавирского марза, РА	250000
9	Служба технического контроля качества работ по газификации на 8-й улице села Ерасхаун общины Мецамор Армавирского марза, РА	400000
10	Службы технического контроля качества работ по газификации 6-й улицы Егегнута и 2-го тупика 3-й улицы села Мецамор Армавирского марза, РА	190000
11	Услуги по контролю качества работ по газификации ул. Айкаван, 6-я, село Мецаморской общины, Армавирский марз, РА	60000
12	Службы технического контроля качества работ по газификации улиц Норапат 9, 11, 23, 25, 40, 42 и 44, села Мецамор Армавирского марза, РА	450000

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*



13	Службы контроля качества работ по газификации общины Мецамор, с. Нор Кесария, Армавирский марз, РА	290000
14	Службы технического контроля качества работ по газификации на 3-й, 4-й, 10-й и 14-й улицах Джрашена, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	300000
15	Услуги технического контроля качества работ по газификации 1-й, 2-й, 3-й, 6-й и 7-й улиц Варданашена, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	170000
16	Услуги по контролю качества работ по газификации 14, 14/2 подъезда и 7-й улиц села Тандзут общины Мецамор Армавирского марза, РА	100000
17	Услуги по контролю качества работ по строительству газопровода на участке, ведущем к езидскому храму Зиарат общины Мецамор, Армавирский марз, РА	200000

Заявки на процедуру были открыты на [www.armeps.am](http://www.armeps.am) в день и в час указанном в приглашении.

## 2. ОБ ОЦЕНКЕ КОНВЕРТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПРОЦЕДУРУ

Составил/и/ и подал/и/ конверты с заявкой на участие на процедуру следующие участник/и/:

N	Наименование участника	Адрес	Телефон	Электронная почта	УНН
1	ООО "НО ОНА"	РА Армавирская община, Бамбакашат 4 этаж 2 года.	+(374) 093-55-73-81	<a href="mailto:no_ona@mail.ru">no_ona@mail.ru</a>	04417375
2	ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУПП»	-	-	-	-

Комиссия оценила пригодность составления и подачи заявок, в соответствии с установленной процедурой, и зафиксировала, что конверты, представленные участниками, были составлены и представлены в соответствии с требованиями, изложенными в процедуре приглашения /уведомления/, и открыла соответствующие заявки.

За: 5, против: 0.

## 3. О НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ) ДОКУМЕНТОВ В КАЖДОМ ОТКРЫТОМ КОНВЕРТЕ И О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИГЛАШЕНИЯ

Комиссия оценила наличие необходимых (предполагаемых) документов в каждом открытом конверте и их соответствие техническому заданию в приглашении и отметила, что запрошенные документы в заявках участников, включенном в приглашения /уведомления/ запроса котировки, соответствуют установленным требованиям, за исключением того, что в заявке, поданной ООО «М. Э. Д. шин групп», есть несоответствия, в частности: [armeps.am](http://armeps.am) через систему заявка была подана ООО «М. Э. Д. шин групп», однако в документах отсутствует требуемая информация об ООО «М. Э. Д. шин групп», а также документы, в том числе ценовое предложение документ, согласно Приложению 2, не одобрен ООО «М. Э. Д. шин групп»:

За: 5, против: 0.

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ, ОБ УЧАСТНИКАХ, ЗАНЯВШИХ ПЕРВОЕ МЕСТО И НЕ ПРИЗНАН ТАКОВЫМ

Председатель Комиссии объявил ценовые предложения, выраженные одним номером, на основании написанных буквами:

Драмов РА

Лота		Наименование участника	Цена покупки, указанная в заказе на поставку	Цены, предлагаемые участниками		
N	Наименование			Стоимость	НДС	Общая цена
1	Служба технического контроля качества работ по газификации, 2-й переулок, 1-я улица, Мецамор 4-й квартал, Мецаморская община, Армавирский марз, РА	ООО "НО ОНА"	17000	16000	0	16000
2	РА, Армавирский марз, Алашкерт, село Мецаморская община, 4-я, 17-я, 21-я, 24-я, 25-я, 10-я, 26-я, 19-я, 20-я и 2-я улицы Службы контроля качества работ по газификации переулка	ООО "НО ОНА"	900000	637000	0	637000
3	Акналич М., село Мецаморской общины, Армавирский марз, РА. Услуги технического контроля качества работ по газификации на улице Маштоца	ООО "НО ОНА"	80000	68000	0	68000
4	Услуги технического контроля качества работ по газификации РА, Армавирского марза, Армавирского марза, улиц Армавира, 30, 31 и 36, села Мецамор	ООО "НО ОНА"	390000	362000	0	362000
5	Услуги технического контроля качества работ по газификации улиц Айгешат 18, 19 и 21, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	150000	124000	0	124000
6	Услуги технического контроля качества работ по газификации села Аргаванд общины Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	600000	513000	0	513000
7	Село Мецаморская община, Армавирский марз, Геташен, 1-я улица, 1-й переулок, 3-й и 4-й подъезды 2-й улицы, 3-я улица, 5-я улица, 5-я улица 1-	ООО "НО ОНА"	350000	294000	0	294000

\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.



	й переулок, 6- Службы технического контроля качества работ по газификации 5-го переулка 7-я улица, 3-й переулок 7-й улицы и 3-й переулок 9-й улицы					
8	Службы технического контроля качества работ по газификации 3-й, 21-й, 22-й и 23-й улиц Ерасхауна, села Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	250000	213000	0	213000
9	Служба технического контроля качества работ по газификации на 8-й улице села Ерасхаун общины Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	400000	378000	0	378000
10	Службы технического контроля качества работ по газификации 6-й улицы Егегнута и 2-го тупика 3-й улицы села Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	190000	177000	0	177000
11	Услуги по контролю качества работ по газификации ул. Айкаван, 6-я, село Мецаморской общины, Армавирский марз, РА	ООО "НО ОНА"	60000	57000	0	57000
12	Службы технического контроля качества работ по газификации улиц Норапат 9, 11, 23, 25, 40, 42 и 44, села Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	450000	359000	0	359000
13	Службы контроля качества работ по газификации общины Мецамор, с. Нор Кесария, Армавирский марз, РА	ООО "НО ОНА"	290000	261000	0	261000
14	Службы технического контроля качества работ по газификации на 3-й, 4-й, 10-й и 14-й улицах Джрашена, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	300000	267000	0	267000
15	Услуги технического контроля качества работ по газификации 1-й, 2-й, 3-й, 6-й и 7-й улиц Варданашена, села Мецаморской общины, Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	170000	162000	0	162000

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

16	Услуги по контролю качества работ по газификации 14, 14/2 подъезда и 7-й улиц села Тандзут общины Мецамор Армавирского марза, РА	ООО "НО ОНА"	100000	88000	0	88000
17	Услуги по контролю качества работ по строительству газопровода на участке, ведущем к езидскому храму Зиарат общины Мецамор, Армавирский марз, РА	ООО "НО ОНА"	200000	184000	0	184000

За: 5, против: 0.

В 12.08.2024г-а Комиссия решила:

1. Принять к сведению вышеуказанную информацию.
2. Оценить заявку **ООО "М. Э. Д. шин Груп"** неудовлетворительно и отклонить на основании требований, изложенных в пункте 8.2 настоящего приглашения на процедуру закупки:
3. Не проверить обоснованность информации представленным заявкой участника подав запрос Комитету по государственным доходам РА на основании пункта 67 Предложения о требовании соблюдения пункта 1 статьи 6 Закона, из-за отсутствия мотивированного решения,
4. Заполнить форму оценки немедленно и представить ее секретарю.
5. На основании оценочного листа подтвердить следующие результаты оценки:

Н/л	Наименование участника	Результат оценки
1-17	ООО "НО ОНА"	удовлетворительный
-	ООО «М. Э. Д. шин групп»	неудовлетворительный

За: 5, против: 0.

В 29.08.2024г-а Комиссия решила:

1. Из числа участников, которые представили удовлетворительные заявки, объявить участников, занявших первое место и не признан таковым. Результаты представлены в нижеуказанной таблице:

Драмов РА

Лот N	Наименование участника	Отобранный участник /для отобранного участника указать "X"/	Цены, предложенных участниками /без НДС/
1	ООО "НО ОНА"	X	16000
2	ООО "НО ОНА"	X	637000
3	ООО "НО ОНА"	X	68000
4	ООО "НО ОНА"	X	362000
5	ООО "НО ОНА"	X	124000
6	ООО "НО ОНА"	X	513000
7	ООО "НО ОНА"	X	294000
8	ООО "НО ОНА"	X	213000
9	ООО "НО ОНА"	X	378000

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*



10	000 "НО ОНА"	X	177000
11	000 "НО ОНА"	X	57000
12	000 "НО ОНА"	X	359000
13	000 "НО ОНА"	X	261000
14	000 "НО ОНА"	X	267000
15	000 "НО ОНА"	X	162000
16	000 "НО ОНА"	X	88000
17	000 "НО ОНА"	X	184000

За: 5, против: 0.

## 5. ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ИЗБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ

1. Комиссия решила для каждого лота запроса котировки объявить выбранных и занявшие последующие места участников среди претендентов, предложивших самую низкую цену, как представлено в таблице, приведенной в пункте 4 настоящего протокола.

За: 5, против: 0.

## 6. О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ О РЕШЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА БЕЗДЕЙСТВИЯ

Секретарь комиссии Т. Авагян представил Комиссии проект текста приложения к уведомлению о заключении контракта. Комиссия решила:

1. Установить срок периода бездействия в соответствии по пункта 3 со статьей 10 Закона РА о закупках, считая со следующего дня публикации настоящего объявления, до 10-го календарного дня, включая 10-ий день.

2. Подтвердить текст уведомления о заключении контракта.

За: 5, против: 0.

## 7. О ЗАПРОСАХ, РАЗЪЯСНЕНИЙ, ОБ ОБОСНОВАНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИГЛАШЕНИИ, О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ЖАЛОБАХ

Комитет заявил, что:

1. В приглашении на процедуру никаких изменений не произошло.
2. В ходе процедуры закупки не было подано никаких запросов и не дано разъяснений.
3. В процессе покупки незаконных действий обнаружено не было.
4. Жалоб на процесс покупки не было, и никаких решений принято не было.

За: 5, против: 0.

## 8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАТУ, ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

Секретарь комиссии Членам Комиссии представил проекты контрактов. Комиссия решила:

1. Утвердить проект/ы/ договора/ов/;

2. Поручить секретарю Комиссии в день, когда у Заказчика появится право заключать контракт, предложить участника/м/ заключить контракт, при этом уведомляя, что если последний/е/

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

не подпишет/ат/ контракт/ы/, контракт/ы/ не будет/ут/ заключ/ен/ены/ в соответствии с требованиями статьи 36 (3) Закона.

За: 5, против: 0.

*Председатель оценочной комиссии:*

М. Оганесян

*Члены комиссии:*

Т. Галстян

Л. Мурадян

А. Акопян

Н. Саакян

*Секретарь оценочной комиссии:*

Т. Авагян