

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան համայնքի կարիքների համար նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ին** կնքված N «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1» պայմանագրում **2024 թվականի հունվարի 24-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 27.12.2023թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1» գնման պայմանագրի 7.5-րդ և 7.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 24-ого января 2024 года в договоре № «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1», заключенный 27-ого декабря 2023 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1», организованной с целью **консультационных работ по подготовке сметных документов** и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В контракте предусмотрено, что работы будут выполнены при условии предоставления для этой цели соответствующих финансовых ресурсов и подписания соответствующего соглашения между сторонами.

Описание изменения: Для проведения работ были предоставлены соответствующие финансовые ресурсы и подписан соответствующий договор между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 7.5 и 7.13 договора закупки № «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/1» заключенный 27.12.2023г., пункт 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением № 526-N правительства РА.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана.

