

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ.Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 02.07.2025թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրում 2025 թվականի օգոստոսի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Կատարել է միջեռամսյակային վերաբաշխում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

02.07.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.08.2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Վարոց ձորի մարզի գ.Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 02.07.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048528

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Գ. Եղիազարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ

ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա


«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570015559920100

ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան



Հավելված
02.07.2025թ. կնքված
N ՀՀ ԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի
11.08.2025թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
02.07.2025թ. կնքված
N ՀՀ ԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/14	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ.Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	-	-	-	-	-	36 543 700	36 638 100	73 087 300	73 087 300	73 087 300	73 087 300	73 087 300	73 087 300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Խանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.