

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.02.2022թ. կնքված N **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16** ծածկագրով գնման պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

Ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9

17.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

28.06.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝

- «844 260 053 (ութ հարյուր քառասունչորս միլիոն երկու հարյուր վաթսուն հազար հիսուներեք)>> և «140 710 009 (մեկ հարյուր քառասուն միլիոն յոթ հարյուր տասը հազար ինը)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «865 175 055 (ութ հարյուր վաթսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար հիսունհինգ)>> և «144 195 842,5 (մեկ հարյուր քառասունչորս միլիոն մեկ հարյուր իննսունհինգ հազար ութ հարյուր քառասուներկու ամբողջ հինգ)>> թվերով և բառերով:

- ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար՝ «209 980 038 (երկու հարյուր ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար երեսունութ)>> և «34 996 673 (երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր իննսունվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «230 895 040 (երկու հարյուր երեսուն միլիոն ութ հարյուր իննսունհինգ հազար քառասուն)>> և «38 482 507 (երեսունութ միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար հինգ հարյուր յոթ)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածի «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում Ծավալաթերթ-նախահաշիվ»-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.3 Համաձայնագրով նախատեսված գումարի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացնել Պայմանագրի N2 հավելվածով հաստատված օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 16 (տասնվեց) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Հ քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
«Հ Հինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011034528, 900011034684,
900011034676, 900011034775
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քաղաքաշինության
պարտականությունների կատարող՝



Կ. Աստոնյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուրիսյան

Հ	Գրություն ունեցող պարտավանի քաներում պատերի քաներում 500մմ հաստ.	մ ³	8,917.00	-	9.60	85 603.20	9.60	85,603.20
Ն	Ճարտվանագրվների ապահովումում /4քմ/	մ	1,699.00	-	6.00	10,194.00	6.00	10,194.00
Ն	Օդափոխություն խորվանների ապահովումում 400մմx200մմ	քմ	373.00	-	33.00	12,309.00	33.00	12,309.00
Ն	Մետաղական խորվանների ապահովումում Գ100մմ	գժմ	1,160.00	-	330.00	362,800.00	330.00	362,800.00
Ն	Ջնշուղան չուղանե (նարբեցների ապահովումում /կոտե 10հաս/ կոտե.	կոտե.	1,390.00	-	11.00	15,290.00	11.00	15,290.00
Ն	Բարակրների քաներում 9մ x0.3մ x0.6մ	մ ³	22,457.00	-	4.00	89,828.00	4.00	89,828.00
Ն	Խամբարբեռների քաներում 19մx 18մx 0.15մ	մ ³	16,268.00	-	40.50	658,449.00	40.50	658,449.00
Ն	Մետաղական շինարար ապահովումում /բաղվանք/	հաստ	2,239.00	-	2.00	4,478.00	2.00	4,478.00
Հ	Մին աղբի բարձում ձեռքի աղբի վրա տեղափոխում վիպե 20մ.բարս լեռում	տն	1,007.00	-	375.00	377,625.00	375.00	377,625.00
Ն	Եր պրանների ապահովումում 5 հաս /3մx 0.25մx 0.25մ/	հաստ	4,234.00	-	3.00	12,702.00	3.00	12,702.00
Ն	Եր պրանների ապահովումում 7հաս	հաստ	27,215.00	-	1.00	27,215.00	1.00	27,215.00
	Ընդամենը քաներում աշխատանքներ		4,331,331	-	-	4,426,850	0.00	8,756,180
	ԿՐԱՍՏՐՈՒՄՔՐՎ ՄԱՍ							
	2.2.ԽՆԻՆԵՐԻ ՈՒՇԽԱՅՈՒՄ							
19	Բետոնե հաստակի քաներում շենքի ներսում 10մմ հաստ./208.35մ/2	մ ³	1,061.31	22,287.51	-	-	21.00	22,287.51
20	Խճի աղբի քաներում	մ ³	1,061.31	22,287.51	-	-	21.00	22,287.51
21	3-րդ կարգի բետոնի մշակում ձեռքի ներսում կողմից	մ ³	1,061.31	329,006.10	-	-	310.00	329,006.10
22	Շին աղբի բարձում ձեռքի աղբի վրա տեղափոխում վիպե 20մ.բարս լեռում	տն	1,061.31	80,235.04	-	-	75.60	80,235.04
23	Շին աղբի բարձում երկաթաբարձի վրա տեղափոխում 7իվ	մ ³	1,061.31	44,575.02	-	-	42.00	44,575.02
24	Շին աղբի տեղափոխում 7իվ	տն	1,061.31	80,235.04	-	-	75.60	80,235.04
25	Բետոնեղ աղվածքի քաներում	մ ³	1,061.31	6,261.73	-	-	5.90	6,261.73
26	Շին աղբի բարձում աղբարկարի վրա տեղափոխում 7իվ	տն	1,061.31	13,775.80	-	-	12.98	13,775.80
27	Բետոնի նեղից ձեռքի և տուխումում /շենքի ներսում/	մ ³	353.77	109,668.70	-	-	310.00	109,668.70
28	Բետոնի նեղից բարձրում	մ ³	353.77	31,839.30	-	-	90.00	31,839.30
29	Ջրամեղման 2 շերտ բետոնի քաներում	մ ²	2,830.15	353,768.75	-	-	125.00	353,768.75
30	Խամբարբեռների հիմքում աղբի քաներում	մ ³	1,061.31	1,061.31	-	-	1.00	1,061.31
31	Աղբի քաներում Փ14մմ L=700մմ	հաստ	353.77	72,522.85	-	-	205.00	72,522.85
32	Աղբի քաներում Փ14մմ L=500մմ	հաստ	353.77	10,613.10	-	-	30.00	10,613.10
33	Բետոնե աղբարկարի քաներում B12.5 դասի բետոնեղ	մ ³	67,216.15	994,799.02	-	-	14.80	994,799.02
34	Միտոյլ ե/բ մաղպղեղի հիմքի պատրաստում B-20 դասի բետոնեղ	մ ³	70,753.84	3,643,822.76	-	-	51.50	3,643,822.76
35	Ամում A500C աղբարկար	տն	459,899.97	1,541,124.80	-	-	3.35	1,541,124.80
36	Ամում A240 աղբարկար	տն	459,899.97	707,090.21	-	-	1.54	707,090.21
37	Պատաստե օթելի աղբարկար	տն	849,046.09	16,301.68	-	-	0.02	16,301.68
Հ	Բետոնեղ հիմքի պատրաստում B12.5 դասի /Ը- առանցքով 18.5x0.6x1(ն). 5-րդ առանցքով 18.5x0.65x1.2(ն)/	մ ³	46494	-	47.55	2,210,789.70	47.55	2,210,789.70
Հ	Բետոնեղ հիմքի պատրաստում B12.5 դասի /Ը- առանցքով / Ը- առանցքով , Բ- առանցքով , Գ- առանցքով , Դ- առանցքով , Ե- առանցքով , Զ- առանցքով /	մ ³	46494	-	56.30	2,710,600.20	56.30	2,710,600.20
Հ	Նար պատրաստի պատի շարվածք կանխավոր ձևի տուփ քարից 55մմ հաստությամբ /քառ 5-րդ առանցքի , հանրապետության վրա/	մ3	32924	-	19.15	630,494.60	19.15	630,494.60
Հ	Նար ներքին պատի շարվածք կանխավոր ձևի տուփ քարից 40մմ հաստությամբ /քառ 3-րդ առանցքի Ը- քառանցքի միջև./	մ3	32924	-	7.70	253,514.80	7.70	253,514.80
Հ	Բետոնեղ հիմքի պատրաստում B12.5 դասի / քառ 2-րդ առանցքի , Ա-Բ առանցքի միջև./	մ ³	46494	-	3.30	153,430.20	3.30	153,430.20
Հ	Արտաքին պատի շարվածք կանխավոր ձևի տուփ քարից 55մմ հաստությամբ /քառ 5-րդ առանցքի , հանրապետության վրա/	մ3	32924	-	29.70	977,842.80	29.70	977,842.80
	Ընդամենը հիմքերի ուժեղացում		8,081,236	-	0.00	6,936,672	0.00	15,017,909

3. Ե/բխումն կանառուկեցանք										
3.1. Ե/բ Խոտակ										
Կոդ	Կարգի բանադրի նշանակումը կրեմակադարով, բարձրելով ամենաբարձրի վրա	Մ ³	109,000	1,007.97	109,868.73					0.00
38	Բնառնի տնտեսական շին-ից	տն	196,200	1,007.97	197,763.71					109.00
39	Բնառնի տնտեսական ձեռք արավի վրա տնտեսական միջև 20մ	տն	156,200	1,007.97	197,763.71					196.20
40	Գրանդի տնտեսական ձեռք արավի վրա տնտեսական միջև 109/մ3	մ ³	419,000	335.99	140,779.81					419.00
41	Գրանդի տնտեսական ձեռք արավի վրա տնտեսական միջև 109/մ3	մ ³	48,700	8,063.78	392,706.09					48.70
42	Խեղ շնորհ պատրաստում B-12.5	մ ³	48,700	57,118.41	2,781,666.57					48.70
43	Միաձույլ ե/բ Խոտակի ասի պատրաստում B-12.5	տ	2,5400	436,787.86	1,109,441.16					2.54
44	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք									0.00
3.2. Ե/բ Խոտակ պահ ՄՍ1-Ե/բ Խոտակ գուտի 1, Ե/բ Խոտակ գուտի-2										
45	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարձր 50սմ հաստությամբ	մ ³	8.30	50,398.60	418,308.38	1.90	95,757.34			10.20
46	Անցքերի շարվածք Փ18(մ.Լ=350)մ	հատ	56.00	335.99	18,815.44					56.00
47	Անցքերի շարվածք Փ14(մ.Լ=350)մ	հատ	620.00	335.99	208,313.80					620.00
48	Միաձույլ ե/բ գուտի-2 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	21,040	67,198.13	1,413,848.66					21.04
49	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.8479	43,678.79	37,035.25					0.85
50	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.4728	436,787.86	206,513.30					0.47
51	Միաձույլ ե/բ գուտի-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	9.700	67,198.13	651,821.86					9.70
52	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.8139	436,787.86	355,501.64					0.81
53	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.2500	436,787.86	109,196.97					0.25
54	Միաձույլ ե/բ տանիքի ՄՍ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	8.050	67,198.13	541,616.93					8.06
55	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.7052	436,787.86	309,315.69					0.71
56	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.1127	436,787.86	49,234.73					0.11
57	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.2778	436,787.86	121,339.67					0.28
58	Պողպատե թեթևի արձեք	տն	0.02560	806,377.59	20,643.27					0.03
3.3. Ե/բ Խոտակ պահ ՄՍ1-Ե/բ Խոտակ գուտի 3, Ե/բ Խոտակ գուտի-4										
59	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարձր 40սմ հաստությամբ	մ ³	21.80	50,398.60	1,098,689.48	3.20	161,275.52			25.00
60	Շարվածք ամրամուկում	տն	0.04560	436,787.86	19,917.53					0.05
61	Անցքերի շարվածք Փ18(մ.Լ=350)մ	հատ	204.00	1,007.97	205,625.86					204.00
62	Միաձույլ ե/բ գուտի-4 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	3.670	67,198.13	246,617.14					3.67
63	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.1132	436,787.86	49,444.39					0.11
64	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.2295	436,787.86	100,242.81					0.23
65	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.1040	436,787.86	45,425.94					0.10
66	Միաձույլ ե/բ գուտի-3 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	3.670	67,198.13	246,617.14					3.67
67	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.1132	436,787.86	49,444.39					0.11
68	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.2295	436,787.86	100,242.81					0.23
69	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.1040	436,787.86	45,425.94					0.10
70	Միաձույլ ե/բ տանիքի ՄՍ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	2.600	67,198.13	174,715.14					2.60
71	Ամրամ ՓՁԱ5000 արձեք	տ	0.0871	436,787.86	38,052.96					0.09
72	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.0768	436,787.86	33,945.31					0.08
3.4. Ե/բ Խոտակ շրջանակ										
73	Միաձույլ ե/բ ժապավենային ինքնի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	2.020	67,198.13	135,740.22					2.02
74	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.0758	436,787.86	33,125.99					0.08
75	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.0499	436,787.86	21,804.45					0.05
76	Միաձույլ ե/բ տանիքի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	1.700	70,558.04	119,948.67					1.70
77	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.1162	436,787.86	50,772.22					0.12
78	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.0499	436,787.86	22,485.84					0.05
79	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.0499	436,787.86	21,804.45					0.05
80	Պողպատե թեթևի արձեք	կգ	6.40000	806.38	5,160.83					6.40
81	Միաձույլ ե/բ հենարանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	1.150	70,558.04	81,141.75					1.15
82	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.0548	436,787.86	23,953.45					0.05
83	Ամրամ ՓՁՈԱ5000 արձեք	տ	0.0444	436,787.86	19,393.36					0.04
84	Ամրամ ՓՁԱ240 արձեք	տ	0.0444	436,787.86	19,393.36					0.04
85	Պողպատե թեթևի արձեք	կգ	12.80000	806.38	10,321.66					12.80

129	Անրան ՓՈԱՏՈՐՈՐ արժեք	տ	0.0682	350,890.91	23,930.76	-	-	-	0.07	23,930.76
130	Միանայլ է/բ բարանայի պատրաստում B-15 դասի բետոնեց	մ ³	0.280	53,983.22	15,115.30	-	-	-	0.28	15,115.30
131	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.0112	350,890.91	3,929.98	-	-	-	0.01	3,929.98
132	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.0169	350,890.91	5,937.07	-	-	-	0.02	5,937.07
	Ընդամենը միջնորմներ				1,115,064				0.00	1,115,064
									0.00	
8. Կոնստրուկտիվ մաս Դ-ից Ե առանցքներ										
8.1. Բանդան աշխատանքներ										
133	Ծածկի պանելների սպառնառում 3000x1200նմ /հասնետ	հատ	15.000	7,339.71	110,095.65	-	-	-	15.00	110,095.65
134	Ծածկի կոյուղի սալերի սպառնառում 9000x1500նմ /հասնետ	հատ	24.000	7,339.71	176,153.04	-	-	-	24.00	176,153.04
135	Գույքարտև ունեցող պատերի բանրում 500նմ	մ ³	31.000	1,100.96	34,129.76	-	-	-	31.00	34,129.76
136	Խամբարաբեռունք հիմքերի բանրում	մ ³	28.400	1,100.96	31,267.26	-	-	-	28.40	31,267.26
137	Բետոնեց հատակի բանրում 66.2x2	մ ³	6.620	1,100.96	7,288.36	-	-	-	6.62	7,288.36
138	Խճի շերտի բանրում	մ ³	6.700	1,100.96	7,376.43	-	-	-	6.70	7,376.43
139	Երևարի բարձունք ձեռքի սայրակի վրա տեղափոխում սիճեկ	տն	130.900	1,100.96	144,115.66	-	-	-	130.90	144,115.66
140	Սայլանքի բանրում	մ ³	1.900	1,100.96	2,091.82	-	-	-	1.90	2,091.82
141	Երևարի բարձունք երկաթաբարձի մեքենաների վրա	մ ³	74.620	1,100.96	82,153.64	-	-	-	74.62	82,153.64
142	Երևարի տնտեսանետ 7իմ	տն	134.320	1,100.96	147,860.95	-	-	-	134.32	147,860.95
143	3-րդ կարգի բետոնի վառում ձեռքի կոյուղի	մ ³	21.600	1,100.96	23,780.74	-	-	-	21.60	23,780.74
144	Բետոնի բարձունք ձեռքի սայրակի վրա տեղափոխում սիճեկ	տն	38.880	1,100.96	42,805.32	-	-	-	38.88	42,805.32
	8.2. Հիմքեր								0.00	
145	3-րդ կարգի բետոնի վառում երկաթաբարձի բարձունք	մ ³	19.000	1,100.96	20,918.24	-	-	-	19.00	20,918.24
146	Կոնկրետային մաս /հետևիցի հատման/	տն	34.200	1,100.96	37,652.83	-	-	-	34.20	37,652.83
147	Հողի տնտեսանետ 7իմ -ից	մ ³	40.600	1,100.96	44,698.98	-	-	-	40.60	44,698.98
148	Բետոնի կախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնեց	մ ³	3.940	69,727.29	274,725.52	-	-	-	3.94	274,725.52
149	Միանայլ երկ սալափակային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնեց	մ ²	14.900	73,397.15	1,093,617.54	-	-	-	14.90	1,093,617.54
150	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.8440	477,081.47	402,656.76	-	-	-	0.84	402,656.76
151	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.5396	477,081.47	257,433.16	-	-	-	0.54	257,433.16
152	Պողպատե թիթեղի արժեք	կգ	76.80000	880.77	67,643.14	-	-	-	76.80	67,643.14
153	Խամբարաբեռունք հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն	մ ³	16.10	69,727.29	1,122,609.37	-	-	-	16.10	1,122,609.37
154	Ջրամեքենայի 2-շերտ բետոնի քանակ	մ ²	29.000	2,935.89	85,140.81	-	-	-	29.00	85,140.81
	8.3. Երևարի հատակ								0.00	
155	Խճի շերտի պատրաստում 100նմ հաստ	մ ³	5.810	8,807.66	51,172.50	-	-	-	5.81	51,172.50
156	Միանայլ է/բ հատակի սալի պատրաստում B-12.5	մ ³	5.810	69,727.29	405,115.55	-	-	-	5.81	405,115.55
157	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.3120	477,081.47	148,849.42	-	-	-	0.31	148,849.42
	8.4. Երևարի շրջանակներ -1,2,3,4.								0.00	
158	Միանայլ է/բ սյունի պատրաստում B-25 դասի բետոնեց	մ ³	14.600	77,067.01	1,125,178.35	-	-	-	14.60	1,125,178.35
159	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	1.0501	477,081.47	500,993.25	-	-	-	1.05	500,993.25
160	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.3552	477,081.47	169,459.34	-	-	-	0.36	169,459.34
161	Տախտակի արժեք	տ	0.0256	477,081.47	12,213.29	-	-	-	0.03	12,213.29
162	Միանայլ է/բ հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնեց	մ ³	20.600	77,067.01	1,587,580.41	-	-	-	20.60	1,587,580.41
163	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.5603	477,081.47	267,566.37	-	-	-	0.56	267,566.37
164	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	1.0060	477,081.47	480,917.21	-	-	-	1.01	480,917.21
165	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.4410	477,081.47	210,412.01	-	-	-	0.44	210,412.01
166	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.2334	477,081.47	111,350.52	-	-	-	0.23	111,350.52
167	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.9865	477,081.47	470,650.41	-	-	-	0.99	470,650.41
168	Տախտակի արժեք	տ	0.1280	1,100,957.23	140,922.53	-	-	-	0.13	140,922.53
	8.5. Երևարի ծածկի սալ								0.00	
169	Միանայլ է/բ բետոնի ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնեց	մ ³	8.3200	77,067.01	641,197.82	-	-	-	8.32	641,197.82
170	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.60750	477,081.47	289,826.99	-	-	-	0.61	289,826.99
171	Անրան ՓՅԱՏՈՐ արժեք	տ	0.4731	477,081.47	225,707.24	-	-	-	0.47	225,707.24

270	Քրահեռացման առվակ բույժն ճարավարձարկով քրինա խորվակի տակ սակավքիթ տանիքի ցարք հեռացվելու համար	գմ	15.0	25,500.83	382,512.45	1.80	45,901.49	-	-	13.20	336,610.96
	Ընդամենը այլ աշխատանքներ				9,845,941		2,601,186			0.00	16,771,430
	16. Ներքին ջրամատակարարման և կարգու կարգի										
	16.1 Ներքին ջրամատակարարման գոտի										
271	Փ500մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում հողի մեջ	գմ	35.000	1,801.54	63,053.90					35.00	83,053.90
272	Փ400մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում հողի մեջ	գմ	3.000	1,441.24	4,323.72					3.00	4,323.72
273	Փ250մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում հողի մեջ	գմ	3.000	1,261.08	3,783.24					3.00	3,783.24
274	Փ200մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում հողի մեջ	գմ	12.000	1,080.93	12,971.16					12.00	12,971.16
275	Փ150մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում հողի մեջ	գմ	6.000	900.77	5,404.62					6.00	5,404.62
276	Փ500մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում պատի վրա	գմ	8.000	900.77	7,206.16					8.00	7,206.16
277	Փ200մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում պատի վրա	գմ	5.000	900.77	4,503.85					5.00	4,503.85
278	Փ150մ պոլիպրոպիլենային խորվակաշարի տեղադրում պատի վրա	գմ	30.000	900.77	27,023.10					30.00	27,023.10
279	Փ200մ փակցման տեղադրում	հատ	3.000	2,342.01	7,026.03					3.00	7,026.03
280	Փ1300 փակցման տեղադրում	հատ	13.000	2,342.01	35,130.15					13.00	35,130.15
281	Ցեղորսի ծրարի համրման	հատ	3.0	2,342.01	7,026.03					3.00	7,026.03
282	Լվացարանի ծրարի համրման	հատ	5.0	16,213.89	81,069.45					5.00	81,069.45
283	Էլեկտրամոմ ջրատարացուցիչի հիմն /բեթոն/	հատ	3.0	23,420.07	70,260.21					3.00	70,260.21
284	Անվտանգ շերտի պատրաստում 10մ հաստ խորվակաշարի տակ	մ ³	2.000	4,323.71	8,647.42					2.00	8,647.42
285	Անվտանգ շերտի պատրաստում 30մ հաստ խորվակաշարի վրա	մ ³	6.000	4,323.71	25,942.26					6.00	25,942.26
286	Խրատարու նշանակում 3-րդ կարգի բնակարանի վրա	մ ³	24.000	540.46	12,971.04					24.00	12,971.04
287	Անվտանգ բնակարանի բարձրում ձեռքով ա/իթեթաբալների վրա և տեղադրում 13լմ/11մ3/	տն	43.200	540.46	23,347.87					43.20	23,347.87
288	Խրատարու կեղևը ձեռքով տեղադրում	մ ³	13.000	288.25	3,747.25					13.00	3,747.25
289	Հավաքիչի փակցում փակցի տեղադրում /Փ20x850x250 մմ չափերի մ/կ արտոմ D50մմ փակցում, 20մ. մասնատակալ /	կ-տ	4.000	90,077.19	360,308.76					4.00	360,308.76
290	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տն	2.000	5,404.63	10,809.26					2.00	10,809.26
291	Խորվակների անդամների մտնել	հատ	60.0	900.77	54,046.20					60.00	54,046.20
292	Միացում գործող ջրացիին Փ50x50մմ	տն	1.000	900.77	900.77					1.00	900.77
293	Անվտանգություն ծածկաթյա կարմիր	գմ	1	90.08	90.08					1.00	90.08
294	Ա/իտոնի ծածկաթյա թանրու կարմիր կախաշերտերը Ի-30մմ /10/2/	մ ³	3.000	540.46	1,621.38					3.00	1,621.38
295	Շինարարի բարձրում և տեղադրում 7մմ	տն	6.000	540.46	3,242.76					6.00	3,242.76
296	Խճի շերտի պատրաստում տողրված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,261.08	12,610.80	10.00	12,610.80			0.00	-
297	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1,621.39	16,213.90	10.00	16,213.90			0.00	-
298	Խեղարանային ապխտարեռան ծածկաթյա պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,603.09	36,030.90	10.00	36,030.90			0.00	-
299	Սանիտարային սանիտարանում ծածկաթյա պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	2,702.32	27,023.20	10.00	27,023.20			0.00	-
300	Մոտար պոլիմերիզորի կարվակների հողի մեջ Փ150մմ /հեղաղլին ներձարմատակ/	գմ	18.0	2,882.47	51,884.46					18.00	51,884.46
301	Մոտար պոլիմերիզորի կարվակների հողի մեջ Փ100մմ /հեղաղլին ներձարմատակ/	գմ	15.000	2,882.47	43,237.05					15.00	43,237.05
302	Մոտար պոլիմերիզորի կարվակների պատի վրա Փ100մմ /հեղաղլին ներձարմատակ/	գմ	30.0	2,882.47	86,474.10					30.00	86,474.10

342	Օրի մուտքի ճառագայթ 800x400մմ	հատ	2.0	40,882.11	81,764.22	-	-	-	81,764.22	2.00	81,764.22
343	Մոնիտորացուցիչ LD5600-400	հատ	2.0	75,923.93	151,847.86	-	-	-	151,847.86	2.00	151,847.86
344	Թեռնիկ T120	հատ	1.0	207,330.72	207,330.72	-	-	-	207,330.72	1.00	207,330.72
345	Ֆիտուր F-7 BPROZ 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
346	Ֆիտուր F-5 BPROZ 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
347	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 600x400մմ, 20գմ	մ ²	40	7,300.38	292,015.20	-	-	-	292,015.20	40.00	292,015.20
348	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 400x500մմ, 15գմ	մ ²	27	7,300.38	197,110.26	-	-	-	197,110.26	27.00	197,110.26
349	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 400x400մմ, 15գմ	մ ²	24	7,300.38	175,209.12	-	-	-	175,209.12	24.00	175,209.12
350	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 400x300մմ, 15գմ	մ ²	21	7,300.38	153,307.98	-	-	-	153,307.98	21.00	153,307.98
351	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 400x250մմ, 5գմ	մ ²	6.5	7,300.38	47,452.47	-	-	-	47,452.47	6.50	47,452.47
352	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,7մմ հաստ 400x200մմ, 5գմ	մ ²	6	7,300.38	43,802.28	-	-	-	43,802.28	6.00	43,802.28
353	Ֆինիսապատ օղակառոտ 0,5մմ հաստ 250x200մմ, 6գմ	մ ²	5.4	7,300.38	39,422.05	-	-	-	39,422.05	5.40	39,422.05
354	Օրհսմուր ցրնակալուս թեթեւից d = 0.5մմ 150x150,15գմ	մ ²	9	7,300.38	65,703.42	-	-	-	65,703.42	9.00	65,703.42
355	Օրի ներկումն կլորակալուս ճարձակ	ՔԱՏ	5	17,520.91	87,604.55	-	-	-	87,604.55	5.00	87,604.55
356	Օրի ներկումն կլորակալուս ճարձակ	ՔԱՏ	10	17,520.91	175,209.10	-	-	-	175,209.10	10.00	175,209.10
357	Օրի ներկումն կլորակալուս ճարձակ	ՔԱՏ	4	17,520.91	70,083.64	-	-	-	70,083.64	4.00	70,083.64
358	Օրի ղուխի կլորակալուս	ՔԱՏ	1	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
359	Օրի ղուխի կլորակալուս	ՔԱՏ	1	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
360	Օղակալուսի մեկուսացում ֆոլգապատ հանրալիք քաղցրալուս 40մմ հաստ	մ ²	132.00	876.05	115,638.60	-	-	-	115,638.60	132.00	115,638.60
361	Ֆինիսապատ լիթեոնից օղակառոտ օղակառոտի շուրջը	մ ²	2.500	4,964.26	12,410.65	-	-	-	12,410.65	2.50	12,410.65
362	Մեքենայի բացում պատերում 400x500մմ, 2հատ	մ ²	0.9	8,760.45	7,884.41	-	-	-	7,884.41	0.90	7,884.41
363	Օղակալուսի երեսպատում գնդապատկարաբերով երեսպատ հիմնապանք	մ ²	50.00	5,256.27	262,813.50	-	-	-	262,813.50	50.00	262,813.50
Ն	Ֆինիսալիքի օղակալուս	հատ		250,000.00	250,000.00	2.00	-	-	500,000.00	2.00	500,000.00
18.2	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՔԱՄԱԿԱՐԳ										
364	Ջերմոլիման ԿԵՐՈՑԱԿՈՒՑՈՒՄԻՐ ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	Կ-Տ	1		963,649.84	-	-	-	963,649.84	1.00	963,649.84
365	Ջերմոլիման ԿԵՐՈՑԱԿՈՒՑՈՒՄԻՐ ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՔԱՏ	1.0	40,882.11	40,882.11	-	-	-	40,882.11	1.00	40,882.11
366	Օրի մուտքի ճառագայթ 800x400մմ	հատ	2.0	40,882.11	81,764.22	-	-	-	81,764.22	2.00	81,764.22
367	ՄԻՍԿԱՆԱՍԻՐԻՉ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆ	ՔԱՏ	2	40,882.11	81,764.22	-	-	-	81,764.22	2.00	81,764.22
368	Թեռնիկ T120	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
369	Ֆիտուր F-7 BPROZ 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
370	Ֆիտուր F-5 BPROZ 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	17,520.91	1.00	17,520.91
371	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՎՃ	84.000	7,300.38	613,231.92	-	-	-	613,231.92	84.00	613,231.92
372	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՎՃ	30.00	7,300.38	219,011.40	-	-	-	219,011.40	30.00	219,011.40
373	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՎՃ	18.0	7,300.38	131,406.84	-	-	-	131,406.84	18.00	131,406.84
374	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՎՃ	35.0	7,300.38	255,513.30	-	-	-	255,513.30	35.00	255,513.30
375	ՕՐԻՆԵՐԿՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐԿՈՒՄՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՍԵՐՎԻՍ L=4500Յ/ՄԱՍ	ՎՃ	9.0	7,300.38	65,703.42	-	-	-	65,703.42	9.00	65,703.42
376	Օրի ներկումն կլորակալուս ճարձակ	ՔԱՏ	4.0	17,520.91	70,083.64	-	-	-	70,083.64	4.00	70,083.64
377	Օրի ներկումն կլորակալուս ճարձակ	ՔԱՏ	16.0	17,520.91	280,334.56	-	-	-	280,334.56	16.00	280,334.56

378	ՕՐԻ ԱՐՏՏՈՒՄՆ ԿԱՐԿԱՎՈՐՎՈՐ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 400x400	ՀԱՍ	4.0	17,520.91	70,083.64	-	-	-	4.00	70,083.64
379	ՕՐԻ ՀՈՒՔԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՎԻԿ	ՀԱՍ	2.0	17,520.91	35,041.82	-	-	-	2.00	35,041.82
380	ՕՐԻ ՀՈՒՔԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՎԻԿ	ՀԱՍ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	1.00	17,520.91
381	ՕՐԻ ՀՈՒՔԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՎԻԿ	ՀԱՍ	1.0	17,520.91	17,520.91	-	-	-	1.00	17,520.91
382	Օրատարների մեկուսացում ֆուլգուպպատ հանքային բաժնավոլ 40մմ հաստ.	մ ²	180.00	876.05	157,689.00	-	-	-	180.00	157,689.00
383	Ֆինիսյալ տիլերից զոզոց օրատարի շտրք	մ ²	2.500	6,424.33	16,060.83	-	-	-	2.50	16,060.83
384	Անքրեի բացում պատեղում 400x300մմ, 1հատ	վ ²	0.7	8,760.45	6,132.32	-	-	-	0.70	6,132.32
385	Անքրեի բացում պատեղում 400x800մմ, 1հատ	վ ²	1.2	8,760.45	10,512.54	-	-	-	1.20	10,512.54
386	Օրատարների երեւակատում զիպատակարարութով երաշխյալ հիմնականներ	մ ²	70.00	5,256.27	367,938.90	-	-	-	70.00	367,938.90
387	18.3 ԱՍԱՐԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԵՂԱՐԱՍՆԵՐԻ ՕՐԱՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ								0.00	
387	ՕՐԱՍԱՐ ՑՐԱՎԱՐԱՍ ԹԻԹԵՐԻՑ $d = 0.5$ Փ150 60սմ	մ2	28.26	6,132.32	173,299.36	-	-	-	28.26	173,299.36
388	ԱՐԱՍԱՐՈՐ ՏԵՐԱՐՎՈՐ ՕՐԱՍՈՐԻ L=1000Յ/ՄԱՍ, ԱՐԱՍԱՐԱՍԻՆ ԿՈՄՊԼԵՎՏԻՎ	Կ-Տ	7.00	96,364.98	674,554.86	-	-	-	7.00	674,554.86
388	ՕՐԱՍԱՐՆԵՐԻ ՏԵՐԱՐՎԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՑՐԱՎԱՐԱՍ ԹԻԹԵՐԻՑ $d = 0.7$ 400x250x2500, 2հատ	մ ²	3.25	6,132.32	19,930.04	-	-	-	3.25	19,930.04
390	ՕՐԱՍԱՐՆԵՐԻ ՏԵՐԱՐՎԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՑՐԱՎԱՐԱՍ ԹԻԹԵՐԻՑ $d = 0.7$ 600x250x2500, 2հատ	մ ²	4.26	6,132.32	26,123.68	-	-	-	4.26	26,123.68
391	ՔԱՍԱՆՈՑ ՑՐԱՎԱՐԱՍ ԹԻԹԵՐԻՑ 600x250 խորովիչ-ստորի վրա 0.6Մ2	մ ²	0.60	6,132.32	3,679.39	-	-	-	0.60	3,679.39
392	ՔԱՍԱՆՈՑ ՑՐԱՎԱՐԱՍ ԹԻԹԵՐԻՑ 400x250 խոր. վրա 0.4Մ ²	մ ²	0.40	6,132.32	2,452.93	-	-	-	0.40	2,452.93
393	ՔԱՍԱՆՈՑ Փ150 խորովիչի վրա 0.06Մ ²	ՀԱՍ	1.00	16,060.83	16,060.83	-	-	-	1.00	16,060.83
394	Մեծաբազան տարրեր օրատարի տեղադրում, հատվածաչափերի ամրակապման համար	կգ	50.000	700.84	35,042.00	-	-	-	50.00	35,042.00
395	ՕՐԻ ԱՐՏՏՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 150x150	ՀԱՍ	4.000	14,600.76	58,403.04	-	-	-	4.00	58,403.04
396	Օրատարների մեկուսացում ֆուլգուպպատ հանքային բաժնավոլ 40մմ հաստ.	մ ²	40.00	876.05	35,042.00	-	-	-	40.00	35,042.00
397	Ֆինիսյալ տիլերից զոզոց օրատարի շտրք	մ ²	3.500	6,424.33	22,485.16	-	-	-	3.50	22,485.16
398	Անքրեի բացում ծածկերով փ150մմ Արտադրող օրատարի շտրքով.	հատ	12.0	2,920.15	35,041.80	-	-	-	12.00	35,041.80
					8,599,364			500,000.00	0.00	9,099,364
									0.00	
19. Էլեկտրատնցում										
399	86ԻՐ-ԼՏ- 5x16մմ ² հատվածով պրեձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	35.00	2,875.45	100,640.75	-	-	-	35.00	100,640.75
400	86ԻՐ-ԼՏ- 3x6մմ ² հատվածով պրեձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	395.00	2,053.89	811,286.55	-	-	-	395.00	811,286.55
401	86ԻՐ-ԼՏ- 3x4մմ ² հատվածով պրեձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	525.00	1,930.66	1,013,596.50	-	-	-	525.00	1,013,596.50
402	86ԻՐ-ԼՏ- 3x2.5մմ ² հատվածով պրեձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	405.00	821.56	332,731.80	40.00	-	-	445.00	365,594.20
403	86ԻՐ-ԼՏ- 3x1.5մմ ² հատվածով պրեձե ջրերով մարտիկ անցկացում	զմ	331.00	698.32	231,143.92	-	-	-	331.00	231,143.92
404	Էլեկտրատնցում հաշվի միջանց	կառ	1.00	51,347.28	51,347.28	-	-	-	1.00	51,347.28
405	Գլխավոր արհեստանոցի համար 32 մտրոսի	հատ	1.00	9,037.12	9,037.12	-	-	-	1.00	9,037.12
406	Արտադրող օրատարի միջանց 80Մ, 10կա	հատ	1.00	5,134.73	5,134.73	-	-	-	1.00	5,134.73
407	Արտադրող օրատարի միջանց 40Մ, 10կա	հատ	14.00	2,875.45	40,256.30	-	-	-	14.00	40,256.30
408	Արտադրող օրատարի միջանց 25Մ, 10կա	հատ	14.00	2,875.45	40,256.30	-	-	-	14.00	40,256.30

455	ՓՎՈՒՄ օրապահի տեղադրում	հատ	1.00	9,949.70	9,949.70	9,949.70	-	-	1.00	9,949.70
456	ՓՎՈՒՄ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	9,949.70	9,949.70	9,949.70	-	-	1.00	9,949.70
457	Հետիլքը կրամուր սպառվ	մ ³	10.9	142.14	1,549.33	-	-	-	10.90	1,549.33
458	Մանրահատիկն ծածկույթի կարամ	գմ	72	71.07	5,117.04	-	-	-	72.00	5,117.04
459	Մ/բնունի ծածկույթի բանդրալ երեսալ սալաշերտերը հ-30սմ	մ ³	9.300	426.42	3,966.71	-	-	-	9.30	3,966.71
460	Ընկառի բարձում և տեղափոխում 7սմ	տն	18.600	426.42	7,931.41	-	-	-	18.60	7,931.41
461	Խճի շերտի պատրաստում տողրված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	31.000	994.97	30,844.07	-	-	-	0.00	-
462	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	31.000	1,279.25	39,656.75	-	-	-	0.00	-
463	Խոշորահատիկ սաֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	31.000	2,842.77	88,125.87	-	-	-	0.00	-
464	Մանրահատիկ սաֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	31.000	21,320.79	660,944.49	-	-	-	0.00	-
465	4-րդ կարգի բնառի մշակում կրակամարտի, բարձելով ախրաբանների վրա	մ ³	27.000	426.42	11,513.34	-	-	-	27.00	11,513.34
466	5-րդ կարգի բնառի մշակում կրակամարտի, բարձելով ախրաբանների վրա	մ ³	5.000	426.42	2,132.10	-	-	-	5.00	2,132.10
467	Ավերտող բնառի տեղափոխում 7սմ	տն	62.30	426.42	26,565.97	-	-	-	62.30	26,565.97
468	Ավերտող շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ. կողովակաշարի տակ	մ ³	2.170	3,411.33	7,402.59	-	-	-	2.17	7,402.59
469	Ավերտող պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ ³	10.850	3,411.33	37,012.93	-	-	-	10.85	37,012.93
470	Փ/150սմ փայլեղիկալի ծալքամբ կողովակաշարի տեղադրում կրամուրով	գմ	31.000	11,371.09	352,503.79	-	-	-	31.00	352,503.79
471	Հավաքում և բերանն էլեմենտներից կրթուր: կրթ. դիտանաորի կառուցում Փ/1600սմ ծածկի ստան	մ ³	4.20	85,283.14	358,189.19	-	-	-	4.20	358,189.19
472	Թուֆ. մուղի արձրեր	հատ	3.0	34,113.26	102,339.78	-	-	-	3.00	102,339.78
473	Մետաղապան ստաբանի տեղադրում	տն	0.0300	341,132.58	10,233.98	-	-	-	0.03	10,233.98
474	Պատանի արագան տեղադրում մուղի	տն	0.060	341,132.58	20,467.95	-	-	-	0.06	20,467.95
475	Հետիլքը կրամուրի սպառումը	մ ³	13.6	426.42	5,790.78	-	-	-	13.58	5,790.78
476	Մանրահատիկն ծածկույթի կարամ	գմ	62	71.07	4,406.34	-	-	-	62.00	4,406.34
477	Մ/բնունի ծածկույթի բանդրալ երեսալ սալաշերտերը հ-30սմ	մ ³	9.600	426.42	4,093.63	-	-	-	9.60	4,093.63
478	Ընկառի բարձում և տեղափոխում 7սմ	տն	19.200	426.42	8,187.26	-	-	-	19.20	8,187.26
479	Խճի շերտի պատրաստում տողրված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	32.000	994.97	31,839.04	-	-	-	0.00	-
480	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	32.000	1,279.25	40,936.00	-	-	-	0.00	-
481	Խոշորահատիկ սաֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	32.000	2,842.77	90,968.64	-	-	-	0.00	-
482	Մանրահատիկ սաֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	32.000	21,320.79	682,265.28	-	-	-	0.00	-
483	Միացում և գործող կրթուրափին Փ/150x150սմ	տեղ	1.000	6,822.65	6,822.65	-	-	-	1.00	6,822.65
484	Ընդամենը՝ բալային ջրամատակարարման և կյուրուր ցանցեր				3,127,494	1,665,580.14	-	-	0.00	1,461,914
22. Բարձրագույն աշխատանքներ										
22.1. Քանդակ աշխատանքներ										
484	Քանդակ աշխատանքներ	մ ³	21.00	815.35	17,122.35	-	-	-	0.00	-
485	Մ/բնունի ծածկույթի բանդրալ երեսալ շերտերը հ-10սմ շերտի շառուր /315.6x2/	մ ³	31.560	815.35	25,732.45	-	-	-	31.56	25,732.45
486	Ընկառի բարձում և տեղափոխում 7սմ	տն	105.720	815.35	85,709.59	-	-	-	105.72	85,709.59

22.2. Կատարման աշխատանքներ											
488	3-րդ կաթիլ բնահողի մշակում ձեռքով /տալվերների համար/	մ ²	40.200	815.35	32.777,07	16.00	13,045.00			0.00	
489	Ավելորդ բնահողի բարձրում ավերակների վրա և տեղափոխում	տն	72.360	815.35	58,998.73	28.80	23,482.08			24.20	19,731.47
490	Խճի շերտի պատրաստում 10մ հաստ	մ ³	16.100	6,522.76	105,016.44	6.28	41,028.16			43.56	35,516.65
491	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	16.100	54,356.34	875,137.07	6.28	341,901.38			9.81	63,993.28
492	Բազալտե երբարարների տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ	մ ²	160.80	9,240.58	1,485,985.26	62.90	581,232.48			97.90	904,652.78
493	Կախիչի	զմ	105.60	10,055.92	1,061,905.15	21.00	211,174.32			84.60	850,730.33
22.3. Ավտոմոնտաժային											
494	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	140.500	2,446.04	343,668.62			360.00	921,495.20	520.50	1,273,163.62
495	Մանրահատիկ ապխտարեղենի ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	140.500	5,435.63	763,706.02			360.00	2,065,539.40	520.50	2,829,245.42
496	Բետոնե երբարարների տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ կախիչի	զմ	50.40	10,055.92	506,818.37			22.00	221,230.24	72.40	726,048.61
Ընդամենը բարելավման աշխատանքներ											
Ընդամենը					5,405,332		1,211,864.02		3,216,264.84		7,408,793
Հիմնարկում ծախսերի 7%-ը					189,886,762		23,056,963		39,980,485		156,803,285
Ընդամենը					5,096,603		691,769		1,149,415		5,601,249
ԱՆՆ					174,983,365		23,750,732		41,179,901		192,412,533
Ընդամենը					34,936,673		4,750,146		8,235,980		39,482,507
Ընդամենը					209,930,038		28,500,879		49,415,881		230,895,040

>>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձրագույնության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3


ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի տրամադրման վարչություն
 Հ/Հ 900011034578 900011034579 900011034676 900011034775

Հ/Հ 02365822
 Պլանային ընդհանուր գնումների մեթոդով կատարող
 Կ. Ասրույան

ԿԱՂԱՎԱԴՈՒ

«Տ-ՔՆՍՏԻՐԱԵՇՆ» ՓԲԸ
 Գ/հ ք. Երևան, Փախլազյան 8

Հ/Հ 11500257094970
 Հ/Հ Հ 02648403



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«26» հունիսի 2024թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍՏՐԱԿՍ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ


h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուրիալյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" _____ 202___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2 091 510 (երկու միլիոն ինսուսումեկ հազար հինգ հարյուր տաս)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան / /_____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«26» հունիսի 2024թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16


ՀՎՀՀ 02648403

«ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուրիսյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ) ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6 274 510 (վեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասունչորս հազար հինգ հարյուր տաս)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. " _____ " _____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__ թ.

