

Օրինակելի ծև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքային փողոցների գազաֆիկացում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2021 թվականի Հունիսի 7-ին կնքված N ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-1 պայմանագրում 2021 թվականի Հունիսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 **Ֆինանսական միջոցների հաստատում**

առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում **ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 17.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կնքված պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետով:**

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

07.06.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱԾՁԲ-21/02-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

88 Հունիսի 2021թ.

«Մրգաշենի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ՝ ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Գ.Արզումանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 07.06.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄՍՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/ կատարման

2.1. 07.06.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-1» ծածկագրով Մրգաշենի համայնքապետարանի կարիքների **Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքային փողոցների գազաֆիկացում նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների** ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՀՀ 900112110037
ՀՀՀՀ 03301588
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Պողոսյան
(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Բ.Երևան, ք. Նոր Նորք ՎՇ, 17 89
ՀՎՀՀ 00910183
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570030011020100
Տնօրեն Գ.Արզումանյան

Տնօրեն Գ.Արզումանյան

(Ստորագրություն)

«ԲԼՈՒ ՋՈՐԻՆ»
«BLUE STREAM SOLUTIONS»
00944183

Հավելված 3
07.06.2020թ. կնքված N ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-1 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
24.06.2021թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
1	71241200	Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքա յին փողոցների գազաֆիկացո ւմ նախագծերի պատրաստմա ն և ծախսերի գնահատման աշխատանքն երի						1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1 փ 22
Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործարանական վարչություն
Հ/Հ 900112410037
Հ/Հ 03301588
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան
(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Ք.երևան, ք. Նոր Նորք ՎՇ, 17 89
ՀՎՀՀ 00910183
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570030011020100
Տնօրեն Գ.Արզումանյան
(ստորագրություն)
Վ.Տ.