

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 02

«02» «12» 2022թ. «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45»

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք.Հրազդան

«25» «04» 2024թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «Գլավդորստրոյ» ԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Պետրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով և առաջնորդվելով կողմերի միջև 2022թ. Դեկտեմբերի 2-ին կնքված «Հրազդան համայնքի թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/45» ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետով, կողմերը համաձայնվեցին պայմանագրի գինը ավելացնել 22 320 000 /քսաներկու միլիոն երեք հարյուր քսան /ՀՀ դրամով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 900122001663
 ՀՎՀՀ 03027114
 Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Գլավդորստրոյ» ԲԸ
 ՌԴ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
 «ՎՏԲ Հայաստան» Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
 ՀՀ 16028028445800
 ՀՎՀՀ 7729511888

 ՍՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ /

 Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ /



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան համայնքի թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.07.2024թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122000663
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստրոյ» ԲԸ
ՌԴ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
«ՎՏԲ Հայաստան » Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
ՀՀ 16028028445800
ՀՎՀՀ 7729511888

(Handwritten signature)

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



(Handwritten signature)

Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	Հրազդան համայնքի թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքի հանձնում-ընդունումից հետո՝ հաջորդող ամիս, բայց ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:										245 520 000		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122000663
ՀՎՀՀ 03027114
Համայնքի ղեկավար՝

 Ս Մ Ի Բ Ա Յ Ե Լ Յ Ա Ն ,



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գլավդորստոյ» ԲԸ
Ռ-Դ, ք.Մոսկվա, Վեերնաա փողոց, շենք 1/4
«ՎՏԲ Հայաստան » Բանկ ՓԲԸ Չարենցավանի Մ/Ճ
ՀՀ 16028028445800
ՀՎՀՀ 7729511888


Ս Պ Ե Տ Ր Ո Ս Յ Ա Ն ,

