

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

18.05.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/12Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 07 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.05.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/12Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011068088» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011068088
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, Վայք համայնք, Զատիթափ
բնակավայր 23 փող. 2
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220443330331000
ՀՎՀՀ 09100676
տնօրեն
Կ. Գևորգյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲԱՇՁԲ-2026/126 գնման պայմանագրի
 «07» «07» 2026թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2. Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 134+600 – կմ 139+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
4	Երթևեկի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 220 օր
5	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
6	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
7	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
Ընդհանուրը		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011068088
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Վայք 2րդ մարզ, Վայք համայնք, Զառիթափ
 բնակավայր 23 փող. 2
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220443330331000
 ՀՎՀՀ 09100676
 տնօրեն
 Կ. Գևորգյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2026/12Շ գնման պայմանագրի
 «01» «07» 2026թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*									Ընդամենը տարի			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177/516	Մ-2. Երևան-Երախ-Նորավան-Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 134+600 - կմ 139+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	626 040 000	626 040 000	626 040 000	1 043 400 000	1 043 400 000	1 043 400 000	1 043 400 000	1 043 400 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011068088
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, Վայք համայնք, Զառիթափ բնակավայր 23 փող. 2
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220443330331000
 ՀՎՀՀ 09100676
 տնօրեն
 Կ. Գևորգյան

