

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 3

30.07.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/46Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 09 » « 04 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լիլիթ-87» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.07.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/46Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.6, 8.5 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի թիվ 372-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ
ՀՀ, գ. Զովունի, 1-ին փողոց N127
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2025/46Շ գնման պայմանագրի
« 09 » « 09 » 2026թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

S-6-18,/S-6-44/-Երևանի սահման տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+000-կմ 1+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	99600000/6	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852	14 291 852

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երեցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Զովունի, 1-ին փողոց N127

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163678013117

ՀՎՀՀ 01200017

