

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոսի 11-ին կնքված N ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 պայմանագրում 2023 թվականի մայիսի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցում կատարվում են փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 5.1, 8.5 և 8.8 կետեր:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

«11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁՐ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Էջմիածին

«05» մայիսի 2023 թ.

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը, ի դեմս տնօրեն Մ. Աբրահամյանի, որը գործում է տնօրինության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁՐ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 «11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁՐ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված **Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքների** (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) վճարման ժամանակացույցում կատարվում են փոփոխություններ՝ սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

1.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 2 էջից, 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կապալառուին՝ մեկ: Սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի
«Բարեկարգում» տնօրինություն
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 0
Վաղարշապատի ՏԳԲ

Հ/Հ՝ 900322001018

Հ/ԿՀ՝ 04711468

Տնօրեն՝ Մ. Աբրահամյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հաղթանակ թաղ, Սպանդարյանի
արդյունաբերական հանգույց
«Ակրա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 220410124071000

Հ/ԿՀ՝ 01202433

Տնօրեն՝ Խ. Բաղդասարյան



ՀԱՆՐԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

<< ηηυυ

Աշխատանքի										
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ընդամենը 2022 թ.	2023 թ-ին, այդ թվում						2024 թ-ին, այդ թվում
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	Ընդամենը 2023 թ-ին	
1	45231187	Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքներ	0	150000000	200903175	260903175	299210762	336966369	336966369	491537938

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Աշխատանքի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համապատասխան կառավարական ակտերի, հաճախան – ընդունման արձանագրությունների հիման վրա: Կճարման ժամանակացուցում հնարավոր են փոփոխություններ՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերի հիման վրա:

ՀԱՄԱԼՄՈՒԿ

«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ

Բ. Երևան, Հաղթանակ թաղ.: Սպանդարյանի

արդյունաբերական հանգույց

«Անշաք կոնտինյու արտիկու բանկ» ՓԲԸ

220410124071000

01202433

17
3
2433
EV
H
U

Siontifi

[illegible]