

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի և գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

01.10.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արարատշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Թովմայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.2 Պայմանագիրը լրացնել նոր N 3 հավելվածով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից, որոնք համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


«Արարատշին» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011035749

Գլխավոր քարտուղար  
  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արարատշին» ՍՊԸ  
ք. Արարատ, Խանջյան 12  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000119040100  
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝

  
Գ. Թովմայան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Հավելված N 1  
 20.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի  
 01.10 .2021 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N 2  
 20.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Ընդհանուր նախապատրաստական և հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
2	Միաձույլ ե/բ աշխատանքներ (0.00 նիշից ցածր և բարձր)	ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
3	Պատերի, միջնորմների շարվածք, երեսպատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 350-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
4	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
5	Բացվածքների լրացում	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
6	Հատակներ, առաստաղներ, հարդարում	ոչ ուշ քան 420-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
7	Ներքին և արտաքին ինժեներական կոմունիկացիաներ	ոչ ուշ քան 410-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
8	Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 420-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
9	Անցումի և օժանդակ օբյեկտների կառուցում	ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
	Շինարարության կազմակերպման մոդուլային տիպի դպրոցի կառուցման աշխատանքների ամբողջ ծավալի կատարման ժամկետը կազմում է	<b>420 օրացուցային օր</b>



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	94 693 164	Ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը
<b>Ընդամենը՝ 94 693 164</b>		<b>150 օրացուցային օր</b>

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 «Ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն»  
 Հ/Հ 900011035749  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Արարատշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Խանջյան 12  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000119040100  
 ՀՎՀՀ 04000271

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Հավելված N 2  
 20.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի  
 09.10.2021 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3  
 20.04.2021թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

<< դրամ

		Աշխատանքի													
Հրավե րով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ. ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/503	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանք ներ										94 693 164	94 693 164	94 693 164	94 693 164

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011035749



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ՝**

«Արարատշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Խանջյան 12  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000119040100  
 ՀՎՀՀ 04000271



Տնօրեն՝



*[Handwritten signature]*

N 6146-02

«29» 09 2021

**ԵՐԱՇԽԻՔ**  
**(պայմանագրի ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՐԱՐԱՏԵՐՆ» ՍՊԸ միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 9,469,320 (ինը միլիոն չորս հարյուր վաթսուհինը հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ամբողջական կատարման օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը՝ ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2023թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:


11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**Վարչության Նախագահ՝**

**Գլխավոր հաշվապահ՝**

**Ա. Սարգսյան**

**Ն. Սարգսյան**



N 6145-02

«29» 09 2021

**ԵՐԱՇԽԻՔ**  
**(որակավորման ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 28,407,950 (քսանութ միլիոն չորս հարյուր յոթ հազար ինը հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ամբողջական կատարման օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2022թ.: **Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:**

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության Նախագահ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ա. Մարգարյան

Լ. Մարգարյան

