

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՇԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 Կապի թնեթի համար Կապի ալ ին աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

23 « 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Պետրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապի առու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությունով.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով 2-ին արարական աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը սահմանելով մինչև 2025թ. վականի դեկտեմբերի 01-ը»:

2. Պայմանագրի անբաժանելի մասն է հանդիսանում 2-րդ փոխարինել սույն Համաձայնագրի կից Հավելվածով:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011057321



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շահումյան 16 փ., 180/1
ՀՎՀՀ՝ 01315884
Հ/Հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ Ամերիկաբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Ս. Պետրոսյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 03-ի
N 522-ՂՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
23 «10» 2025թ.
կնքված Համաձայնագրի 4/2-ի
Հավելված 2

2025թ. հունիսի 03-ի կնքված
N 522-ՂՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի միջնակարգ դպրոցի
վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N
522-ՂՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 պայմանագրի

N ը/ կ	Կապալ առուհի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արմավիրի մարզի Նորակերտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ սահմանված ժամկետում	01.12.2025թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գործադրման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011057321

Կենտրոնական գնման պետական
գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղդյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շահումյան 16-րդ փ.,
180/1

ՀՎՀՀ՝ 01315884

Հ/հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ս. Պետրոսյան

/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 03.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 պայմանագրում 23.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի փոփոխության հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի ժամկետի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23.10.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 заключенный 03.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения срока действия договора

Описание изменения:

Изменение срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития