

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԼՈՒՄԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 25-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԿԲՄ-ԱԾՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 08 » 12 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼՈՒՄԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մարտիրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժգ) կետի պահանջները, ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության ղեկավարի, Նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 25-ին կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Հ.Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԿԲՄ-ԱԾՁԲ-2025/17/4 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱԾԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 396.389.983 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր ինսուսնվեց միլիոն երեք հարյուր ութսունինը հազար ինը հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ՝ Ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը»:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058303




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շիրակի 82
ՀՎՀՀ՝ 08805672
Հ/հ՝ 1930055884650100

Բանկ՝
Կոնվերս բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Հ. Մարտիրոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված 1

2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«08» 12 2025թ.
կնքված N 212 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԶԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Յ.Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների
պետական գնման N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 պայմանագրի

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4-Լ3/3/02					
	Ենթաձեռագրի անվանում	Ալաշկերտի Յ. Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոց					
	Պայմանագրի N	ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4-Լ3					
	Պայմանագրի անվանում	ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Յ. Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ					
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Լրացուցիչ ծավալներ							#####
1	Ճարտարապետաշինարարական մաս						
1	Քանդման աշխատանքներ Մամլոգրանիտե հատակների քանդում	մ2	323.60	523.60	200.00	744.69	148938.00
6	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և սյուներից	մ2	974.50	2674.50	1700.00	229.25	389725.00
24	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	717.20	857.20	140.00	1631.12	228356.80
29	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և սյուներից	մ2	1553.64	1613.64	60.00	229.25	13755.00
51	Առաջին հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	958.50	3208.50	2250.00	2418.67	5442007.50
58	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ2	303.60	763.60	460.00	12445.49	5724925.40
59	Մամլոգրանիտե սալիկներով.H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	206.60	406.60	200.00	1659.18	331836.00
65	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	2229.80	2529.80	300.00	1955.34	586602.00
67	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ2	245.90	375.90	130.00	1629.47	211831.10
69	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ* 30մմ հաստ.	մ2	316.20	486.20	170.00	1247.98	212156.60
71	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ2	211.70	741.70	530.00	12445.49	6596109.70
81	Պատուհանների և դռների շեպերի գաջի սվաղ	մ2	46.80	246.80	200.00	5930.12	1186024.00
82	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ2	46.80	246.80	200.00	1955.34	391068.00
6	Զերմատեխնիկական մաս և սարքավորումներ						
13	Զերմաչափ T=0-1000C	հատ	1.00	15.00	14.00	3745.68	52439.52
11	Մարզադաշտ						
2	Եզրաքար Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	109.40	259.40	150.00	6520.82	978123.00
17	Խողովակ D=20x20x2	զմ	4855.00	6955.00	2100.00	462.07	970347.00
12	Բարեկարգման աշխատանքներ						

1	Սալվածքի իրականացում Տարածքի համահարթեցում ձեռքով սալվածքի համար 20սմ	մ2	436.00	926.00	490.00	177.46	86955.40
2	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ2	436.00	926.00	490.00	983.48	481905.20
6	Սալվածքի 3սմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում	մ2	436.00	926.00	490.00	2887.14	1414698.60
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	զմ	366.00	796.00	430.00	9104.51	3914939.30
13	Ավելացվող աշխատանքներ						
3	Ներքին հարդարման աշխատանքների համար խողովակավոր լաստակների մոնտաժում և ապամոնտաժում	100 մ2	0.17	6.17	6.00	169100.00	1014600.00
4	Թոծված հակախոռոչապային ապակեպատ դուռ ԳՈՍՏ EI 60, ապակյա E-60, հրակայուն ապակյա EV -60 դռների տեղադրում	մ2	0.80	24.80	24.00	168434.00	4042416.00
5	ARMSTRONG Կախովի առաստաղի իրականացում. մետաղ կարկասի վրա /Ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը/	մ2	1.30	1081.30	1080.00	8115.00	8764200.00
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5 մմ գիպակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա /բեմական տուփի առաստաղ/	մ2	8.30	1728.30	1720.00	9885.00	17002200.00
7	Սպորտդահլիճի ապակիները գնդակից պաշտպանող ցանց	մ2	2.40	124.40	122.00	9098.00	1109956.00
11	Մետաղական խողովակ d=89*3,5	զմ	50.00	150.00	100.00	3759.11	375911.00
13	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ ARMSTRONG առաստաղի, ուղղանկյուն (600x600մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	4.00	184.00	180.00	11429.00	2057220.00
21	Բետոնե հիմքերի կառուցում B-20 ծանր բետոնից	մ3	0.20	3.20	3.00	53510.00	160530.00
22	Վիճիկային հատակի քանդում	մ2	9.70	2009.70	2000.00	1660.00	3320000.00
24	Տախտակե հատակների քանդում Ներառյալ տափազերանները	100մ2	0.62	1.62	1.00	79300.00	79300.00
25	Միաձուլվ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում- տաքացվող գլղոն-կատուկ/ /փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	10.00	800.00	790.00	20507.00	16200530.00
27	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	մ2	10.00	800.00	790.00	1247.98	985904.20
28	Ամրանային ցանց Փ 5Acl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	մ2	10.00	880.00	870.00	852.00	741240.00
29	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում 100 մմ հաստ. B12.5 /թեթև բետոն/	մ2	10.00	800.00	790.00	4143.00	3272970.00
33	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում (բացվող սպիտակ,60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, արտերկիր)	մ2	3.10	143.10	140.00	71623.00	10027220.00
34	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում (չբացվող սպիտակ,60մմ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, արտերկիր)	մ2	10.70	100.70	90.00	45347.00	4081230.00
39	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ. մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	մ2	1900.00	2252.00	352.00	4462.00	1570624.00
40	Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի ֆրեզում h-40 մմ	մ2	700.00	1082.40	382.40	652.00	249324.80

Համարյումբ հանվող ծավալներ							59941834.80
1	Ծարտարապետաշինարարական մաս						
2	Փայտե հատակների քանդում	մ2	1000.00	0.00	-1000.00	230.07	-230070.00
4	Ց/ա սվաղի քանդում	մ2	1613.00	613.00	-1000.00	229.90	-229900.00
7	Գաջի սվաղի մաքրում առաստաղից	մ2	1000.80	0.00	-1000.80	229.25	-229433.40
8	Ց/ա սվաղի քանդում	մ2	334.80	284.80	-50.00	229.90	-11495.00
12	Ներկ մաքրում պատերից	մ2	3280.00	0.00	-3280.00	205.86	-675220.80
19	Տուֆից երեսպատման քանդում	մ2	80.00	0.00	-80.00	1026.69	-82135.20
22	Առկա ասֆալտե ճանապարհների քանդում	մ2	1800.00	1000.00	-800.00	74.46	-59568.00
26	Փայտե հատակների քանդում	մ2	700.00	0.00	-700.00	230.07	-161049.00
28	Ցեմենտե հատակի քանդում 30մմ հաստ.	մ2	1606.20	486.20	-1120.00	396.81	-444427.20
30	Ց/ա սվաղի քանդում պատերից	մ2	520.60	420.60	-100.00	229.90	-22990.00
34	Ներկ մաքրում պատերից	մ2	1270.00	0.00	-1270.00	205.86	-261442.20
36	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղի քանդում	մ2	200.00	0.00	-200.00	120.55	-24110.00

40	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների լվացում	մ2	1401.80	1.80	-1400.00	901.58	-1262212.00
41	Արտաքին պատերի տուֆե 30 մմ սալիկների մասնակի վերականգնում	մ2	80.00	0.00	-80.00	21545.60	-1723648.00
42	Ցուկի երեսապատման 30 մմ բազալտե սալիկների տեղադրում	մ2	302.00	252.00	-50.00	17852.83	-892641.50
43	0,5 մմ հաստությամբ թիթեղ	մ2	100.00	0.00	-100.00	2067.15	-206715.00
48	Թրծված հակահրդեհային ինքնափակվող դուռ	մ2	30.00	0.00	-30.00	110188.00	-3305640.00
49	Մետաղալյաստե դռների տեղադրում, 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, բացվող	մ2	84.52	54.52	-30.00	46824.44	-1404733.20
50	Այուրմինե բլոկով ապակեպատ դռների տեղադրում 60մմ հաստ.4+4մմ ապակի, լավորակ բռնակով և փականով	մ2	10.00	0.00	-10.00	72734.99	-727349.90
52	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համապատասխան մանկապատումով	մ2	3278.50	3208.50	-70.00	1955.34	-136873.80
53	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ2	339.50	329.50	-10.00	7863.21	-78632.10
54	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ2	339.50	329.50	-10.00	1629.47	-16294.70
55	Ջրամեկույնչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից	մ2	860.00	0.00	-860.00	2471.74	-2125696.40
57	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	80.00	0.00	-80.00	7398.59	-591887.20
61	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	1000.00	0.00	-1000.00	3061.80	-3061800.00
74	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	569.30	0.00	-569.30	3061.80	-1743082.74
2	Էլեկտրականություն						
52	Մալուխ պղնձե մեկուսացված իրակայուն, հատվածքը 3x1.5մմ2/ BBΓHr/AV-LS	զմ	4747.00	3967.00	-780.00	498.56	-388876.80
59	Ելուղավորիչ տուփի ներսի փակ տեղադրման համար	հատ	196.00	86.00	-110.00	81.47	-8961.70
60	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	16996.00	16786.00	-210.00	12.16	-2553.60
5	Գազամատակարարում						
7	Ջրագազային խողովակների մոնտաժում փորձարկումով d = 89*3.0 մմ	զմ	33.00	3.00	-30.00	2542.12	-76263.60
9	Հրդեհային ազդարարում						
30	Մետաղալար տրոս 4 մմ	զմ	300.00	100.00	-200.00	255.35	-51070.00
11	Մարզադաշտ						
1	Ծածկույթի իրականացում Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ	մ2	990.00	0.00	-990.00	13618.84	13482651.60
15	Խողովակ D=80x80x2	զմ	609.60	349.60	-260.00	1957.71	-509004.60
16	Խողովակ D=60x40x2	զմ	2470.00	1770.00	-700.00	1155.17	-808619.00
19	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 45x45x4	զմ	122.80	52.80	-70.00	1009.25	-70647.50
12	Բարեկարգման աշխատանքներ						
8	Տարածքի կանաչապատում Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով կանաչապատման համար 20սմ	մ2	1400.00	390.00	-1010.00	14.68	-14826.80
10	Բուսահողի տեղափոխում 7 կմ հեռավորությունից /145,1x1,2/տն	տ	165.00	65.00	-100.00	1957.34	-195734.00

11	Բուսահողի փոխում ծեռքով հ-10սմ հաստությամբ	Մ2	1390.60	390.00	-1000.60	454.20	-454472.52
12	Սիգամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	Մ2	1400.00	0.00	-1400.00	149.47	-209258.00
13	Տարածքի ասֆալտապատում Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	Մ2	2300.00	0.00	-2300.00	4725.76	10869248.00
14	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ մանրահատիկ	Մ2	2300.00	0.00	-2300.00	4192.87	-9643601.00
15	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	Մ2	2300.00	0.00	-2300.00	1437.36	-3305928.00
16	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	0.66	0.00	-0.66	213824.58	-141070.77
					Ներկա արժեք		343018441
					Առաջարկվող արժեք		396389983

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058303



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Շիրակի 82
ՀՎՀՀ՝ 08805672
Հ/հ՝ 1930055884650100



Հավելված 2

2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «08» 12 2025թ.
 կնքված N 212 համաձայնագրի

«Հավելված 2
 2025թ. հունիսի 25-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Յ.Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների
 պետական գնման **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Յ.Զոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	25.12.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058303



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Շիրակի 82
 ՀՎՀՀ՝ 08805672
 Հ/հ՝ 1930055884650100

Բանկ՝

Կոնվերս բանկ ՓԲԸ
 Տնօրեն՝

Հ. Մարտիրոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի Հ.Քոչարի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **25.06.2025 թ.** կնքված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** պայմանագրում 08.12.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների և ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ և ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 08.12.2025 года в договор **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** заключенный **25.06.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/4** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ и продления срока действия договора

Описание изменения:

Изменение объема работ и продление срока

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития