

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման իրականացման համար կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 30.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11< պայմանագրում 2022 թվականի մայիսի 2-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 17.02.2022 թվականի N 200-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
Պատվիրատու՝	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե:

ք. Երևան

«02» 05 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ-ն ի (այսուհետ՝ Կատարող), դեմս տնօրեն Լ. Պողոսովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.02.2022թ. N 200-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման իրականացման համար Կողմերի միջև 30.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
Հ/Հ 2050222017631001
ՀՎՀՀ 06938825

Գլխավոր քարտուղար՝

(Ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան


Տնօրեն՝

(Ստորագրություն)
Լ. Պողոսովա


(Handwritten signatures)

Հավելված
30.09.2019թ. կերպով
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11 Հ գնման պայմանագրի
« 02 » 05 2022թ. կերպով N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևանի մեջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ Կառավարման (CPV)	անվանումը	2019թ. վերջից գումարը	2020թ. վերջից գումարը	2021թ. վերջից գումարը	Ծառայության																	
			Երևանի մեջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	185 900	138 700	190 372	հոկտ	նոյեմբ	դեկտեմբ	հունվ	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	սեպտեմբ	օգոստոս	սեպտեմբ	հոկտեմբ	նոյեմբ	դեկտեմբ	Ընդամենը
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 500	355 500	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000

ՀՀ կրամ

դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊՐՍԿԻՐԱՄԱՆ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության իրավաբանական կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործարանային-վարչություն
Հ/Հ 900011023778, ՀՎՀՀ 02565827



ՎՃԱՌՈՂ

ՀՀ Գյուղատնտեսության կոմիտե
Ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
ՀՀ Իններկրասկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
Հ/Հ 2050222017631001
ՀՎՀՀ 06938925

