

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 6 мая 2026 года договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28, заключенный 14 апреля 2026 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 организованной с целью приобретения работ по сносу, очистке и благоустройству парка, расположенного по адресу: Административный центр № 1, поселок Мецамор, община Мецамор, Армавирская область, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате поправок, внесенных 6 мая 2026 года в рамках Соглашения, подписанного между муниципалитетом Мецамора и ООО «Бам Шин» и «Элитные холмы», «График платежей», представленный в Приложении 3 к Соглашению, был изменен и утвержден в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к Соглашению 1.

Обоснование изменения: Подписанный 14 апреля 2026 года договор с кодом N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/28 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку услуги со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуги, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 7.5, 7.16 договора.

Заказчик: Мецаморский муниципалитет

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*