

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9/1 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն Համաձայնագրի կնքում, պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8,5 կետ, Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Լնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9/2 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն Համաձայնագրի կնքում, պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8,5 կետ, Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
/Տանիքների վերանորոգում/
N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9/1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«10» դեկտեմբերի 2019թ.

«Կապանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Նաիրի Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սասուն Զաքարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով <<Նաիրի Շին>> ՍՊԸ գրությունը, համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի և սույն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.


1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Սույն համաձայնագրի գնման առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգումը մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 30-ը:
2. Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկը փոփոխվում է համաձայն սույն համաձայնագրով կատարվող փոփոխությունների:
3. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:
4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները, ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն
900312000194
ՀՀ 09426088

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Նաիրի Շին» ՍՊԸ
Ք. Մարտունի փ. Մյասնիկյան տ. 115
Արդշինբանկ Մարտունու մասնաճյուղ
Հ/22476603631740000
ՀՀ 08419076

(ստորագրություն)



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
/Տանիքների վերանորոգում/
N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10/2 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«10» դեկտեմբերի 2019թ.

«Կապանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հարսնաձոր>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վարդան Միրզոյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով <<Հարսնաձոր>> ՍՊԸ գրությունը, համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի և սույն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.Սույն համաձայնագրի գնման առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգումը մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 30-ը:

2.Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկը փոփոխվում է համաձայն սույն համաձայնագրով կատարվող փոփոխությունների:

3.Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

4.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները, ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
900312000194
ՀՎՀՀ 09426088

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
„Հարսնաձոր“, ՍՊԸ
Ք.Գորիս,Սյունիքի 96
Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1150008371590100
ՀՎՀՀ 09207232

(ստորագրություն/
Կ.Տ.

