

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքի կարիքների համար Ախթալա բնակավայրում մարզահրապարակի/հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** պայմանագրում 2026 թվականի 02.27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ, ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12 ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշեցին ավելացնել աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օր:

Փոփոխության նկարագրություն – Սահմանվել է աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ՝ պայմանագրի կնքման պահից մինչև 08/04/2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի

27.02.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Նումանյան, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Բիռնիկ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Լ. Եթիմյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), և «Հ. Պորոպյան» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Հ. Պորոպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին տույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի արարված

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գևումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄՆԷ-ԳՀԱՇՁԸ-25/12 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 08.04.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Մույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Մույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄՆԷ-ԳՀԱՇՁԸ-25/12 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ տույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Մույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին սղջվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Ս ՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ-1

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ-2

Ջորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Գործառնախան
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442

Լոռու մարզ, գ. Դարպաս
«Բիռնիկ» ՍՊԸ
«ՄԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06934589
Հ/Հ-220053334250000
Տնօրեն Լ. Եթիմյան

Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, 5/35
«Հ. Պորոպյան» ՍՊԸ
«ՄԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06938057
Հ/Հ-22005333067000
Տնօրեն Հ. Պորոպյան

Համայնքի ղեկավար Դ.Նումանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՅՈՒԹՅԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ*

« Ալավերդի համայնքի Ախթալա բնակավայրում մարզանրապարակի/հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալատողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի Ախթալա բնակավայրում մարզանրապարակի/հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Պայմանագրի կնքման պահից	08/04/26թ.
ԸՆԴՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Ս Ո Ւ

Ջրրավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442



ԿԱՊԱՆԱՆՈՒ-1

Լուռու մարզ, Գ. Չարպատ
«Բիռնիկ» ՍՊԸ
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06934589
Հ/Հ-220053334250000
Տիգրան Լ. Երիցյան



ԿԱՊԱՆԱՆՈՒ-2

Լուռու մարզ, Գ. Գաղաթք, 5/35
«Հ. Պարպատ» ՍՊԸ
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06938057
Հ/Հ-220053335067000
Տիգրան Հ. Պարպատ

