

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ N ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07/11 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք Վայք

«06» սեպտեմբերի 2019թ.

Վայքի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ. Ավետյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «պարվիրատու», մի կողմից և <<ԴՄՀ Շին>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ասատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «կարարող» մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքական օրենսդրությամբ, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և հիմք ընդունելով «08» օգոստոսի 2019թ -ին կնքված պայմանագիրը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հերկյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Երկարաձգել N ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07/11 գնման պայմանագրի կատարման ժամկետը 10 (տաս) օրացույցային օրով և աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. սեպտեմբերի 22-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Վայք համայնքապետարան
ՀՀ Վայք համայնք ք. Վայք Շահումյան 18
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.

Հ/Հ 900342121036

ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի ղեկավար

Թ. Ավետյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



<<ԴՄՀ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ
Ք. Վայք Զերմուկի խճուղի տ.40
<<ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ

Վայքի մ/ճ

Հ/Հ 220443330208000

ՀՎ/ՀՀ 01574895

Տնօրեն՝ Վ. Ասատրյան

