

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՍՄԱՐԹՏԵԽ» ՍՊԸ -ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«21» 10, 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՄԱՐԹՏԵԽ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Իշխանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը սահմանելով մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 30-ը»:

2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս Հավելված 2-ը փոխարինել սույն Համաձայնագրին կից Հավելվածով:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011057420

Կենտրոնական
գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՄԱՐԹՏԵԽ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս, Սյունիքի փ., տ. 125

ՀՎՀՀ՝ 09218675

Հ/հ՝ 163298026747

Բանկ՝

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Արա Իշխանյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 10-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով

աշխատանքների գնման պայմանագրի

«21» 10 2025թ.

կնքված Համաձայնագիր 412 -ի

Հավելված 2

2025թ. հունիսի 10-ի կնքված

N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ սահմանված ժամկետում	30.11.2025թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011057420

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՄԱՐԹՏԵԽ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Գորիս, Սյունիքի փ., տ. 125

ՀՎՀՀ՝ 09218675

Հ/հ՝ 163298026747

Բանկ՝

«ԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Արա Իշխանյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրում 21.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի փոփոխման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.7 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 21.10.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 заключенный 10.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения срока действия договора

Описание изменения:

Изменение срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.7 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития