

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳՈՑ ՍՊԸ, ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ ՀԳ-Ի ՄԻՋԵՎ 2025
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՐՄԲԵՐԻ 03-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ 02

Արտաշատ

Ք.

« 26 » հունիս 2026 թ.

« Արտաշատի համայնքապետարան », ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և « ԳՈՑ » ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Պողոսյան-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 03-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74-2 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 12 հունիս 2026 թվականի թիվ 1 որոշումը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝ ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 3 չափաբաժնով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 1865700 /մեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսուհինգ հազար յոթ հարյուր / ՀՀ դրամի չափով:

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74-2 ծածկագրով պահմանագրի 8.5 և 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/74 -2 ծածկագրով պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման , օրացուցային գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 .ի:

1.3 Աշխատանքի վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից , որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից , համաձայնագրի հավելվածը 1 կազմված է 1 էջից, հավելված 2 ը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412001456

Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
h/h 24121001069000,
ՀՎՀՀ 04217762

Տնօրեն՝ Յ. Պողոսյան



UUU2-FUU72F-25/74-2

ծածկագրով պայմանագրի և 20 հունիս

Հավելված թիվ 1
սեպտեմբեր 2025 . կնքված
2025-թ թիվ 02 համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ

Աշխատանքները կատարել ըստ պայմանագրով հաստատված օրացուցային գրաֆիկի:
Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 03 » սեպտեմբեր 2025թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀՁԲ-25/74-2 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի
հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀԿՀՀ 04240737

ՀՀ ՖԵԳՈՐԾ ՎԱՐՉ

Z/h 900412001456

Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

«ԳՈՅ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28

«Յունիքանկ» ՓԲԸ

h/h 24121001069000,


ՀՎՀՀ 04217762

Տնօրեն՝ Յ. Պողոսյան

/ստորագրություն/

U.S.

4.9



ԱՄՍՀ-ԲՍԱԾԶԲ-25/74-2

ծածկագրով պայմանագրի և « 03 » հունիս 2025 թ թիվ 02 համաձայնագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

Հավելված թիվ 1
սեպտեմբեր 2025 . կնքված
2025 թ թիվ 02 համաձայնագրի

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
ընթացիկ նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկազրկերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	նյութական և ծախսերի, այդ թվում**										
			հումար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
3	45231 15/50 3	Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար	8	8	8	8	8	1 865 700	1 865 700	1 865 700	1 865 700	1 865 700	1 865 700

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412001456
Համայնքի ղեկավար Կ. Մկրտչյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28
«Յունիքանկ» ՓԲԸ
h/h 24121001069000,
ՀՎՀՀ 04217762
Տնօրեն Յ. Դողդույան

/ստորագրություն/



/ստորագրություն/

