

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար „Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված << ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12>> ծածկագրով 28 նոյեմբերի 2019թ. կնքված պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 29-ին և դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Հրազդանի համայնքապետարանի մոտ չի վերացել գնման, աշխատանքների ձեռքբերման պահանջը:

Պատվիրատու՝ Հրազդանի համայնքապետարան

«ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 58 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՍՊՈՐՏԴՐՈՑԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ 19/12» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Հրազդան

«20» դեկտեմբեր 2019 թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Ս.Միքայելյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-Ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Դավթյանի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան
2. 1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019 թ. նոյեմբերի 28-ին կնքված «Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման» աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ով, հետագա համագործակցության կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝
 3. 1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը կսահմանվի հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին/:
 4. 1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:
2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը՝

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.1. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ


3.1. Սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Վաճառողին, իսկ մյուս օրինակը՝ Գնորդին:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք. Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001234
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝


Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

«Արտշին-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9
Հ/Հ՝ 11811006695800
«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 01277633
Տնօրեն



Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման >> աշխատանքների կատարում	Համաձայնագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		1 750 000/մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար/ հհ դրամ	

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001234
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ու

«Արտշին-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9

Հ/Հ՝ 11811006695800
«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 01277633
Տնօրեն

Ս Մ Բ Ա Յ Ե Լ Յ Ա Ն



Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում՝											
		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	<<Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման >> աշխատանքների կատարում	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		1 750 000											
		1 750 000											
		/մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար/											

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք. Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001234
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝

«Արտշին-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9

Հ/Հ՝ 11811006695800
«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 01277633
Տնօրեն



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 01

«ԿՈՏԱՑՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 58 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՍՊՈՐՏԴԱՐԱՆԻ ԶԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄԱՆ» «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ 19/12» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Հրազդան

«29» նոյեմբեր 2019 թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Ս.Միքայելյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-Ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան
2. 1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019 թ. նոյեմբերի 28-ին կնքված «Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման» աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ով, հետագա համագործակցության կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝
3. 1.1.1 Պայմանագրի N 2 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը կսահմանվի հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին/:
4. 1.1.2 Պայմանագրի N 3 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.1. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Վաճառողին, իսկ մյուս օրինակը՝ Գնորդին:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ու

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001234

ՀՎՀՀ 03000453

Համայնքի ղեկավար՝

«Արտշին-1» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9

Հ/Հ՝ 11811006695800

«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ՝ 01277633

Տնօրեն

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ



<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇԶԲ-19/12>> ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<<Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման >> աշխատանքների կատարում	Համաձայնագրի կնքման օրվանից	25.12.2019թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Ղ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001234

ՀՎՀՀ 03000453

Համայնքի ղեկավար՝

«Արտշին-1» ՍՊԸ


ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9

Հ/Հ՝ 11811006695800

«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ՝ 01277633

Տնօրեն


Ս.ՍԻՔԱՅԵԼՅԱՆ




Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ



<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՀԲ-19/12>> ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում՝											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
													դեկտեմբեր
													Ընդամենը
1	<<Գոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 58 հասցեում գտնվող սպորտդպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման >> աշխատանքների կատարում	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	2100 000
													2 100 000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001234
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ու

«Արտշին-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9
Հ/Հ՝ 11811006695800
«ԱՅԴԻ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 01277633
Տնօրեն

