

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-10/11-16 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

29.06.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Ֆոտոն» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ն. Պետրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 30.05.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/11-16 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը.

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 4 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Ս. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ֆոտոն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ռոստոմի 58
ՎՏԲ Հայաստան բանկ
Հ/Հ 16044050085000
ՀՎՀՀ 900036001
տնօրեն



ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՒՅՑ՝ ԸՄՏ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներ՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների		
						հունիս	հուլիս	օգոստոս սեպտեմբեր
1	Աշխատանքային ծնունդներ (Բանկորական ծնունդ)	գույգ	4,700	154.8	727,560	4,700		
2	Ավագ, շինարարական (Ավագ գետի)	մ²	100	2,384	238,400	100		
3	Բահեր (Ջրոն մաքրելու թիակ)	հատ	500	2,185	1,092,500			500
4	Քիտում (Քիտում)	տոննա	5	218,000	1,090,000		5	
5	Բնական ավագ (Ավագ ցրաբերի)	մ³	100	2,340	234,000	100		
6	Դռներ (Դուռ ՄԴՖ)	հատ	7	18,974	132,818	7		
7	Հանազան շինարարական քարեր (Քար ուղիղ կտրվածքի)	մ³	50	8,774	438,700			50
8	Հուգարանների մաքրման նյութեր (Ախտահանող հեղուկ սանիտացիոցի համար (խտանյութ))	լիտր	15,000	122	1,830,000	15,000		
9	Էլեկտրոններ (Էլեկտրոն 2 մ)	կիլոգրամ	500	988	494,000	500		
10	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L=600մմ)	հատ	200	513	102,600	200		
11	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L= 450 մմ)	հատ	200	503	100,600	200		
12	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L= 600 մմ)	հատ	200	554	110,800	200		
13	Խողովակներ(Մետաղապատե խողովակ, D 15)	գծանիւղ	500	242	121,000		500	
14	Կենտրոնացված ջնոցման ռադիատորների մասեր (Ջնոցման մարտկոցի փական)	հատ	70	1,072	75,040			70
15	Ներկ, ցրանկուլիտ, ակրիլ (Ներկ ցրանկուլիտ)	կիլոգրամ	20,000	138.5	2,770,000	10,000	10,000	
	Ընդամենը				9,558,018			


ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈԳՈՒՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներ՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների			
						հունիս	մինչև հուլիսի 30-ը	հուլիս	օգոստոս սեպտեմբեր
1	Աշխատանքային ծնունդներ (Բանկորական ծնունդ)	գույգ	4,700	154.8	727,560	4,700			
2	Ավագ, շինարարական (Ավագ գետի)	մ²	100	2,384	238,400	100			
3	Բահեր (Ջրոն մաքրելու թիակ)	հատ	500	2,185	1,092,500				500
4	Քիտում (Քիտում)	տոննա	5	218,000	1,090,000			5	
5	Բնական ավագ (Ավագ ցրաբերի)	մ³	100	2,340	234,000	100			
6	Դռներ (Դուռ ՄԴՖ)	հատ	7	18,974	132,818	7			
7	Հանազան շինարարական քարեր (Քար ուղիղ կտրվածքի)	մ³	50	8,774	438,700				50
8	Հուգարանների մաքրման նյութեր (Ախտահանող հեղուկ սանիտացիոցի համար (խտանյութ))	լիտր	15,000	122	1,830,000	4,000	11,000		
9	Էլեկտրոններ (Էլեկտրոն 2 մ)	կիլոգրամ	500	988	494,000	500			
10	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L=600մմ)	հատ	200	513	102,600	200			
11	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L= 450 մմ)	հատ	200	503	100,600	200			
12	Խողովակներ (Հուգարանային պղնձյա ճկուն միացում L= 600 մմ)	հատ	200	554	110,800	200			
13	Խողովակներ(Մետաղապատե խողովակ, D 15)	գծանիւղ	500	242	121,000			500	
14	Կենտրոնացված ջնոցման ռադիատորների մասեր (Ջնոցման մարտկոցի փական)	հատ	70	1,072	75,040				70
15	Ներկ, ցրանկուլիտ, ակրիլ (Ներկ ցրանկուլիտ)	կիլոգրամ	20,000	138.5	2,770,000		10,000	10,000	
	Ընդամենը				9,558,018				

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ
տնօրեն


Ս. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



11	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրեժյա ճկուն միացում L= 450 մմ)	44141110/2/10/2	100600	100600	100600	100600	100600	100600	100600	100600
12	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրեժյա ճկուն միացում L= 600 մմ)	44141110/3/10/2	110800	110800	110800	110800	110800	110800	110800	110800
13	Խողովակներ(Մետաղապատե խողովակ, D 15)	44141110/15/10/9	0	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000
14	Կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորների մասեր (Ջեռուցման մարտկոցի փական)	44621130/1/10/2	0	0	0	0	0	75040	75040	75040
15	Ներկ, ջրաձուլիչ, ակրիլ (Ներկ ջրաձուլիչ)	44111411/1/10/3	0	2770000	2770000	2770000	2770000	2770000	2770000	2770000
			2628778	7951778	8390478	9558018	9558018	9558018	9558018	9558018

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:


ԳՆՈՐԴ
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ
 տնօրեն

ՎԱՃԱՌՈՂ



Ն. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/11» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի մայիսի 30-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/11-16 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պարճառ: Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Միաժամանակ հավաստում ենք, որ Վաճառողի կողմից փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը ներկայացվել է մինչև Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը և Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱՇԾ ԳՓՁ բաժնի պետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ՝ ԸՆՏ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներ՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների			
						հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր
1	Աշխատանքային ձեռնոցներ (Բանվորական ձեռնոց)	զույգ	4,700	154.8	727,560	4,700			
2	Ավագ, շինարարական (Ավագ գետի)	մ³	100	2,384	238,400	100			
3	Բահներ (Չյուն մացրելու թիակ)	հատ	500	2,185	1,092,500				500
4	Բիտում (Բիտում)	տոննա	5	218,000	1,090,000		5		
5	Բնական ավազ (Ավագ ջրաբերի)	մ³	100	2,340	234,000	100			
6	Դռներ (Դուռ ՄԴԳ)	հատ	7	18,974	132,818	7			
7	Չանագան շինարարական քարեր (Քար ուղիղ կտրվածքի)	մ³	50	8,774	438,700			50	
8	Չուգարանների մացրման նյութեր (Ախտահանող հեղուկ սանիտացիոցի համար (խտանյութ))	լիտր	15,000	122	1,830,000	15,000			
9	Էլեկտրոդներ (Էլեկտրոդ 2 մ)	կիլոգրամ	500	988	494,000	500			
10	Խողովակներ (Չուգարանավորների պրծ ճկուն միացում L=600մմ)	հատ	200	513	102,600	200			
11	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրծյա ճկուն միացում L= 450 մմ)	հատ	200	503	100,600	200			
12	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրծյա ճկուն միացում L= 600 մմ)	հատ	200	554	110,800	200			
13	Խողովակներ(Մետաղապլաստ խողովակ, D 15)	գծաներ	500	242	121,000		500		
14	Կենտրոնացված ջնոցման ռադիատորների մասեր (Ջնոցման մարտկոցի փական)	հատ	70	1,072	75,040				70
15	Ներկ, ցրանմուխում, ակրիլ (Ներկ ցրանմուխում)	կիլոգրամ	20,000	138.5	2,770,000	10,000	10,000		
	Ընդամենը				9,558,018				

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	հունիս	Մատակարարման ենթակա քանակներ՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների		
							մինչև հուլիսի 30-ը	հուլիս	օգոստոս
1	Աշխատանքային ձեռնոցներ (Բանվորական ձեռնոց)	զույգ	4,700	154.8	727,560	4,700			
2	Ավագ, շինարարական (Ավագ գետի)	մ³	100	2,384	238,400	100			
3	Բահներ (Չյուն մացրելու թիակ)	հատ	500	2,185	1,092,500				500
4	Բիտում (Բիտում)	տոննա	5	218,000	1,090,000			5	
5	Բնական ավազ (Ավագ ջրաբերի)	մ³	100	2,340	234,000	100			
6	Դռներ (Դուռ ՄԴԳ)	հատ	7	18,974	132,818	7			
7	Չանագան շինարարական քարեր (Քար ուղիղ կտրվածքի)	մ³	50	8,774	438,700				50
8	Չուգարանների մացրման նյութեր (Ախտահանող հեղուկ սանիտացիոցի համար (խտանյութ))	լիտր	15,000	122	1,830,000	4,000	11,000		
9	Էլեկտրոդներ (Էլեկտրոդ 2 մ)	կիլոգրամ	500	988	494,000	500			
10	Խողովակներ (Չուգարանավորների պրծ ճկուն միացում L=600մմ)	հատ	200	513	102,600	200			
11	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրծյա ճկուն միացում L= 450 մմ)	հատ	200	503	100,600	200			
12	Խողովակներ (Ջրախառնիչի պրծյա ճկուն միացում L= 600 մմ)	հատ	200	554	110,800	200			
13	Խողովակներ(Մետաղապլաստ խողովակ, D 15)	գծաներ	500	242	121,000			500	
14	Կենտրոնացված ջնոցման ռադիատորների մասեր (Ջնոցման մարտկոցի փական)	հատ	70	1,072	75,040				70
15	Ներկ, ցրանմուխում, ակրիլ (Ներկ ցրանմուխում)	կիլոգրամ	20,000	138.5	2,770,000		10,000	10,000	
	Ընդամենը				9,558,018				

