

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9**

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 02.12.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9** պայմանագրում 2026 թվականի 03.25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 /երեսուն/ օրացուցային օր:

Փոփոխության նկարագրություն – ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել մինչև 30 /երեսուն/ օրացուցային օր: Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 02.05.2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի
25.03.2026թ

«Ալավերդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Ղուամաշյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ-ն, ի դեմս տնօրեն Ֆ. Հովսեփյանի, որը գործում է ԱԶ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 02.05.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
հ/հ900262001242

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղուամաշյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆայթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/6
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան

