

ք.Հրազդան

«27» «08» 2022թ.

Հրազդանի համայնքապետարանն ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից և «Ատրիում Պրո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2021թ. Օգոստոսի 30-ին կնքված «Լեռնանիստ համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակման ծառայություններ»-ի կատարման «ԿՄԼԸ-ԳՀՇՁԲ21/04» ծածկագրով պայմանագրի 7.5 կետը, **ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 30 դեկտեմբերի 2021թվականի թիվ 2203-Ա որոշումը**, պայմանագրի Հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն՝ աշխատանքների կատարումը **երկարացնել մինչև 01.10.2022թվականը**:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության

հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122000780

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝


Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ատրիում Պրո» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Բաղրամյան 1-ին փակուղու 14շենք, բն.12

«ԱԿԲԱ կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00115353

Հ/Հ 220300122227000


Ա.ՀԱԿՈԲՅԱՆ


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
 « ԼԵՆՆԱՆԻՍ ԱՄՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ »-Ի ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

| N | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | ընդհանուր գինը | ընդհանուր քանակը | կատարման | |
|---|---|---|------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | հասցեն | ժամկետը |
| 1 | 71221400 | Լեոնանիստ համայնքի գլխավոր հատակագծի մշակման ծառայությունների մատուցում | դրամ | 6 200 000 | 1 | գյուղ Լեոնանիստ | 01.10.2022թ վական: |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,
 վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 900122000780
 ՀՎՀՀ 03027114
 Համայնքի ղեկավար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ատրիում Պրո» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Բաղրամյան 1-ին փակուղու 14շենք, բն.12
 «ԱԿԲԱ կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00115353
 Հ/Հ 220300122227000



ՍՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ԱՀԱԿՈՐՅԱՆ