

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի փետրվարի 13-ին կնքված N «ՉՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3» պայմանագրում 2023 թվականի հունիսի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Չարենցավանի համայնքի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների գնման նպատակով 2023 թվականի փետրվարի 13-ին կնքված N «ՉՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3» պայմանագրի թիվ 13 չափաբաժնով սահմանված մանկապարտեզների ավարտական միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման ժամկետը սահմանվել է սույն թվականի հունիսի 25-30:

Փոփոխության նկարագրություն: Անհրաժեշտություն է առաջացել վերը նշված միջոցառումներն անցկացնել սույն թվականի հունիսի 15-30-ն ընկած ժամանակահատվածում, որի վերաբերյալ կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: 13.02.2023թ. կնքված N «ՉՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3» գնման պայմանագրի 7.5-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

«Муниципалитет Чаренцавана» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 08 Июня 2023 года в договорах № «ՀՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3», заключенных 13 февраля 2023 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1», организованной с целью приобретения Услуг по организации мероприятий для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В целях приобретения услуг по организации мероприятий для нужд Чаренцаванской общины срок оказания услуг по организации выпускных мероприятий для детских садов, определенный договором № «ՀՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3».

Описание изменения: Возникла необходимость проведения вышеуказанных мероприятий в период с 15 по 30 июня текущего года, о чем было подписано дополнительное соглашение.

Обоснование изменения: Пункт 7.5 Договоров по закупке под кодом N «ՀՀ-ԷԱԾԾՁԲ-2023/1-3», заключенный 13.02.2023г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: «Муниципалитет Чаренцавана»

