

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Մովսես Խորենացու և Գեորգի Ռուսովի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով** կազմակերպված «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7» պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2026 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 18.12.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12 июня 2026 года в договор № «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7» заключенный 18-ого декабря 2025 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7», организованной с целью приобретения **работы по асфальтированию улицы Мовсеса Хоренаци и Георгия Русова в городе Чаренцаван общины Чаренцаван** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение:

Причина возникновения изменения: В договоре было предусмотрено, что работы должны быть выполнены к 30 июня 2026 года, однако пришлось продлить срок выполнения работы по договору:

Описание изменения: Срок выполнения работы, предусмотренный договором, был продлен и между сторонами было подписано соответствующее соглашение:

Обоснование изменения: Подпункт 4 пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г., наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.6 договора по закупке под кодами «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7» заключенного 18.12.2025г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

