

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Ինտերէներգիա» ՍՊԸ –ի միջև 2025թ. դեկտեմբերի 3-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ՆԾ-ՀՄԱԾՁԲ-2025/1 ծածկագրով «նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 23 » 04 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղիսյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ինտերէներգիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Եսայանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2025թ. Դեկտեմբերի 3-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 11 մանկապարտեզի ճակատների երեսապատման և տարածքի բարեկարգման վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման» ծառայությունների պետական գնման N ՀՏՁՀ-ՆԾ-ՀՄԱԾՁԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

«Ինտերէներգիա» ՍՊԸ


Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեցու 31

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 12/70

ՀՎՀՀ՝ 00846441
ՀՎՀՀ՝ 900011061265

ՀՎՀՀ՝ 01847856
Հ/Հ՝ 220290123532000





Защита

В. П. Сидорова, В. П. Сидорова

С. М. Сидорова

Р. Сидорова

Н. Сидорова

Հավելված N 1
2025թ. դեկտեմբերի 3-ի
N ՀՏԶԷ-ՆԾ-ՀՄԱԾԶԲ-2025/1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 23 » 04 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի

«Հավելված N 2
2025թ. դեկտեմբերի 3-ի
N ՀՏԶԷ-ՆԾ-ՀՄԱԾԶԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71241200/3	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011061265

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ինտերէներգիա» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 12/70

ՀՎՀՀ՝ 01847856
Հ/Հ՝ 220290123532000

«Ակրա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Հայկ Եսայան





ԻՆՏԵՐ

ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ

„22,, ապրիլ 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝
պրն. Ս.Բաղինյանին

Հարգելի պրն Բաղինյան՝

Ձեզ է ներկայացվում ՀՏԶՀ-ՆԾ-ՀՄԱԾՁԲ-2025/1 ծածկագրով «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 11 մանկապարտեզի ճակատների երեսապատման և տարածքի բարեկարգման վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների մատուցման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համար կնքված և ստորագրված համաձայնագիրը՝ 2 օրինակից:

„Ինտերէներգիա,, ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ստորագրող
ՀԱՅԿ ԵՍԱՅԱՆ
1503580180

Հ. Եսայան

2026-04-22 15:04:38 GMT+04:00
Հավաստված է էԷԵՆԳ-ի կողմից



11842-26