

**Дополнительное соглашение №1-01/070  
к Договору № НАЕК-ЕААРDzB-167/25-01/070 от 09.02.2026г.  
НА ПОСТАВКУ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НУЖД ЗАО «ААЭК»**

г. Мецамор

« 26 » 02. 2026г.

**ПОКУПАТЕЛЬ- ЗАО «ААЭК»**, в лице заместителя генерального директора – директора по общим вопросам Матевосяна Самсона, действующего на основании доверенности от 05.05.2025г., с одной стороны, и

**ПРОДАВЕЦ- ООО «ДЕКА-ТРЕЙД»**, в лице директора Алексея Малькова, действующего на основании устава ООО «ДЕКА-ТРЕЙД»

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение №1-01/070) к договору № НАЕК-ЕААРDzB-167/25-01/070 от **09.02.2026г.** (далее – Договор) о нижеследующем (на основании Письма № 110 от 20.02.2026, полученное от ООО «Дека Трейд»):

1. В Приложении № 2 к Договору срок поставки, установленный «Февраль 2026 года со дня заключения договора», изложить в следующей редакции: «40 календарных дней со дня заключения договора. Учитывая, что 40-ой календарный день — 21.03.2026г., является нерабочий день для ЗАО «ААЭК», окончательной датой исполнения обязательства по поставке установить 23.03.2026г.»
2. Остальные положения Договора оставить неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью заключенного договора НАЕК-ЕААРDzB-167/25-01/070, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Договора.
4. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Дополнительного соглашения №1-01/070, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
5. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.



Приложение № 2  
Договору под кодом № НAEK-EAAPDzB-167/25-01/070  
заключенному "09" 02 2026г.  
к Дополнительному соглашению №1-01/070  
заключенному 26.02.2026г.

ГРАФИК ПОСТАВОК

Товар						
Номер предусмотренно го приглашением лота	Единица измерени я	Цена единицы / рублей РФ	Общая цена/ рублей РФ	Общий объем	Поставка	
					Адрес	Подлежащее поставке количество товара
1	к2	750	75 000	100	г. Мецумор, ЗАО «ААЭК»	100
2	к2	750	75 000	100		100
3	к2	450	13 500	30		30
4	к2	450	45 000	100		100
5	к2	750	22 500	30		30
6	к2	750	75 000	100		100
7	к2	750	75 000	100		100
8	к2	750	45 000	60		60
9	штук	17	850	50		50
					40 календарных дней со дня заключения договора. Учитывая, что 40-ой календарный день — 21.03.2026г., является нерабочий день для ЗАО «ААЭК», окончательной датой исполнения обязательства по поставке установить <b>23.03.2026г.</b>	

ПОКУПАТЕЛЬ  
ЗАО «ААЭК



С. Матевосян

ПРОДАВЕЦ  
ООО «ДЕКА-ТРЕЙД»



А. Мальков

*М. М. Мухоморов*  
*20.02.2026*

Исх. № 110 от 20.02.2026

в ЗАО «ААЭК»,  
заместителю генерального директора-директору  
по общим вопросам С. Матевосяну

В настоящее время наша компания осуществляет выполнение обязательств по договору № НАЕК-ЕААРDzB-167/25-01/070 на поставку резинотехнических изделий.

Настоящим уведомляем Вас, что в процессе реализации договора мы столкнулись с непредвиденным увеличением сроков его выполнения. Задержка вызвана объективными факторами, не зависящими от нашей стороны, а именно с увеличившимся сроком изготовления продукции в связи с крупными госзаказами, из-за которых поставка в наш адрес была перенесена.

В связи с вышеизложенным, фактическая доставка в ваш адрес будет осуществлена не позднее 27.03.

Просим Вас рассмотреть возможность продления срока действия договора на 30 дней.

Мы предпринимаем все возможные меры для ускорения процесса доставки и минимизации задержки.

С уважением  
Директор ООО «Дека-трейд»



*А. Мальков* Мальков А.

Исп. Дмитриева Ю.В.  
[export@rtkco.ru](mailto:export@rtkco.ru)  
8(343) 382-03-02 Доб. 122

*С. Матевосян*  
*23.02.26*