

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 23.11.2018թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15 ծածկագրով «ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի «Արևաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 10 » դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դանիելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 23.11.2018թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի «Արևաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60 օր»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Սպիտակ, Մուրացան տն 5

ՀՎՀՀ 06805503

Հ/Հ 163178003337

<<Հայեկոնոմբանկ>> ԲԲԸ, Սպիտակի մ/ճ

Տնօրեն

Աշոտ Դանիելյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ -Ի ՍԻՋԵՎ
23.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Գ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների Անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի «Արևաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգում»	Մույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	60 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			60 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն 5
ՀՎՀՀ 06805503
Հ/Հ 163178003337
<<Հայեկոնոմբանկ>> ԲԲԸ, Սպիտակի մ/ճ
Տնօրեն
Աշոտ Դանիելյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ
23.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018-19թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
														Ընդ ամբ ը
	45211143/501	Մարզական օբյեկտների վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքներ	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400	6,986,400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն 5
ՀՎՀՀ 06805503
Հ/Հ 163178003337
<<Հայեկոնոմբանկ>> ԲԲԸ, Սպիտակի մ/ճ
Տնօրեն
Աշոտ Դանիելյան



Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող
«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն 5
ՀՎՀՀ 06805503
Հ/Հ 163178003337
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ, Սպիտակի մ/ճ

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«10» Նոյեմբերի 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի «Արևաշողի
առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգման»
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «23» «11» 2018թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Լոռու մարզի Արևաշող համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք
ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/15 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ,
Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև
կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց
ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց
ստորագրություն
Աշոտ Դանիելյան
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

