

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ներկայացնում է իր կարիքների համար զինպահեստի, գրադարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄԳ1ՀԴ ԳՀԱՇՁԲ 20/01 ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի 2020 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված ՀՀԿՄԳ1ՀԴ ԳՀԱՇՁԲ 20/01/01 պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխություններ պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝ մինչև 10% ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի բ/ ենթակետի հիման վրա:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Գ. Գառնիի

19.08.2020թ.

«ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն , ի դեմս Ա.Մարգարյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Մուրադյան <<ՇԻՆ>> ՍՊԸ- ն, ի դեմս տնօրեն Է. Մուրադյանի, որը գործում է սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով 20.07.2020թ. կնքված N ՀՀԿՄԳ1ՀԴ ԳՀԱՇՁԲ 20/01/01 պայմանագիրը որոշեցին կնքել սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

Կապալառուի մոտ առաջացել է պայմանագրով նախատեսված նորոգման աշխատանքների ծավալների ավելացման և պակասեցման անհրաժեշտություն:

Կողմերը հիմք ընդունելով նորոգման աշխատանքների ծավալների ավելացման և պակասեցման անհրաժեշտությունը և համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, որոշեցին պայմանագրի գնի մինչև 10%-ի չափով ավելավել նորոգման աշխատանքների ծավալը/հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին >> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի փ-րդ ենթակետը:

Կապալառուի կողմից լրացուցիչ նորոգման աշխատանքների գումարը կկազմի 68066.84 վաթսուներեք հազար վաթսուներեք դրամ ութսունչորս լումա ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Նորոգման աշխատանքների ծավալների գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները: Արդյունքում Պայմանագրի առավելագույն կումարը կկազմի 68066.84 վաթսուներեք հազար վաթսուներեք դրամ ութսունչորս լումա ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ :

Սույն համաձայնագրում կատարված փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով Կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ: Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ / էջից, կնքվում է երկու օրնակից , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ
ՀՎՀՀ 03510595

Մուրադյան «Շին» ՍՊԸ

ք.Երևան, Վարդաշեն9փ., 62դ 2բն.

</> 900108000309

<Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ

Դպրոցի տնօրեն

</> 1150001332452415


Ա.Մարգարյան _____

<ՀՀ 00482864

(ստորագրություն)

տնօրեն

Է.Մուրադյան



Հավելված թիվ 1

« 20 » Հունիսի 2020 թ. կնքված

« ՀՀԿՄԳ1ՀԴ ԳՀԱՇԶԲ 20/01/01 » ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

« ԳԱՌՆԻԻ ԹԻՎ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԶԻՆՊԱՀԵՍՏԻ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎԵՐՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի դպրոց ՊՈԱԿ-ի գինպահեստի,
գրադարանի վերանորոգում
նախահաշիվի համադրում

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ, Մ	Ըստ ծավալաբերի			Փաստացի կատարված աշխատանքներ			Ավելացում ԶԶ դրամ	Պակասում ԶԶ դրամ
			Քանակը	Միավորի գինը ԶԶ դրամ	Ընդհանուր արժեքը ԶԶ դրամ	Քանակը	Միավորի գինը ԶԶ դրամ	Ընդհանուր արժեքը ԶԶ դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Քանդման աշխատանքներ									

2	Մանրահա տակի և փայտյա պատվածքի քանդում	մ2	55	300	16500,00	52,5	300	15750	0,00	750,00
3	Պատուհան ների ապամոնտ աժում	մ2	12	420	5040,00	12	420	5040	0,00	0,00
4	Դռների ապամոնտ աժում	մ2	4	450	1800,00	4	450	1800	0,00	0,00
5	Միջնապա տերի քանդում	մ2	15	850	12750,00	8,2	850	6970	0,00	5780,00
6	Դռան բացվածքի իրականաց ում	մ ²	2,1	1500	3150,00	2,1	1500	3150	0,00	0,00
7	Պատերի ներկի մաքրում	մ2	90	50	4500,00	90	50	4500	0,00	0,00
8	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ2	62	50	3100,00	62	50	3100	0,00	0,00
9	Շեպերի զաջե սվաղի քանդում	մ2	15	450	6750,00	15	450	6750	0,00	0,00
10	Գաջի սվաղի ծրատում, մասնակի քանդում /պատերի/	մ2	90	110	9900,00	90	110	9900	0,00	0,00
11	Գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ2	10	200	2000,00	10	200	2000	0,00	0,00
12	Առաստաղի զաջի մաքրում,ծր ատում	մ2	62	110	6820,00	62	110	6820	0,00	0,00
13	Առաստաղի զաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ2	10	220	2200,00	10	220	2200	0,00	0,00

14	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռավորությամբ վրա	տն	5	2400	12000,00	5	2400	12000	0,00	0,00
15	Նորոգման աշխատանքներ				0,00			0	0,00	0,00
16	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ2	100	1400	140000,00	100	1400	140000	0,00	0,00
17	Պատերի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	90	530	47700,00	90	530	47700	0,00	0,00
18	Առաստաղի գաջե սվաղ	մ2	62	1420	88040,00	62	1420	88040	0,00	0,00
19	Առաստաղի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	62	550	34100,00	67	550	36850	2750,00	0,00
20	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	47	1480	69560,00	64,1	1480	94868	25308,00	0,00
21	Պատերի ներկում յուղաներկ ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	47	1450	68150,00	64,2	1450	93090	24940,00	0,00
22	Պատերի լրացում 10սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներով	մ3	1	5200	5200,00	1,5	5200	7800	2600,00	0,00
23	Ամրան Ø8AI	տ	0,037	50000	1850,00	0,048	50000	2400	550,00	0,00
24	Ամրան Ø12A500C	տ	0,053	50000	2650,00	0,062	50000	3100	450,00	0,00
25	Ֆատակներ				0,00			0	0,00	0,00

26	Հատակի g/ա սվաղ հարթեցնող շերտ	մ2	56	1450	81200,00	52,5	1450	76125	0,00	5075,00
27	Լամինատե հատակի իրականաց ում 8մմ հաստ ներառյալ շրիշակը և սպունգը	մ2	56	4980	278880,00	52,5	4980	261450	0,00	17430,00
28	Առաստաղ				0,00			0	0,00	0,00
29	Առաստաղի ներկում լատեքսան երկով	մ2	62	1120	69440,00	64,1	1120	71792	2352,00	0,00
30	Դռների, պատուհանների տեղադրում				0,00			0	0,00	0,00
31	Մետաղապլ աստե դռների տեղադրում Մե տաղ ապ լ աս տե , բ լ ո կ ո վ , ս պի տակ , 60մ մ հ աս տ., հ այ կ ակ ա ն պր ո ֆի լ	մ2	6	33500	201000,00	6	33500	201000	0,00	0,00
32	Պատուհան ագոգերի տեղադրում 25սմ լայնությամ բ սպիտակ	զմ	6	2850	17100,00	6	2850	17100	0,00	0,00
33	Մե տաղ ապ լ աս տե , բ լ ո կ ո վ , ս պի տակ , 60մ մ հ աս տ., ապակ ե փա թ ե թ ո վ 4+4մ մ , հ այ կ ակ ա ն պր ո ֆի լ , բ աց վ ո ղ	մ2	4,2	23800	99960,00	3,1	23800	73780	0,00	26180,00

34	Մե տաղ ապ լ աս տե , բ լ ո կ ո վ , ս պի տակ , 60մ մ հ աս տ., ապակե փա թե թ ո վ 4+4մ մ , հ այ կ ակ ա ն պր ո ֆ ի լ , չ բ աց վ ո ղ	մ2	4,2	19800	83160,00	6,8	19800	134640	51480,00	0,00
35	Պ ո ղ պատյ աճ աղ աշ ա ր ո վ զ ի ն պ ա հ ե ս տի դ ր ս ի դ ռ ա ն պատր աս տ ո լ մ լ տե ղ աղ թ ո լ մ / ն ե թ առ յ ա լ ն յ ո լ թ ը ,տե ղ աղ թ ո լ մ ը և ն ե ր կ ո լ մ ը /	կ ո մ պլ	1	52000	52000,00	1	52000	52000	0,00	0,00
36	Է լ լ ո լ ս ա լ ի թ ռ ո լ ն				0,00			0	0,00	0,00
37	Կոթառներ ի,ապամոն տաժում	հատ	3	12000	36000,00	3	12000	36000	0,00	0,00
38	Անջատիչն երի և վարդակնե րի ապամոնտ աժում	հատ	2	100	200,00	2	100	200	0,00	0,00
39	Ակոսների պատրաստ ում հաղորդալ արների համար	զմ	30	130	3900,00	30	130	3900	0,00	0,00
40	Ակոսների փակում զաջե սվաղով	մ ²	5	380	1900,00	0,75	380	285	0,00	1615,00
41	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	3	2400	7200,00	2	2400	4800	0,00	2400,00
42	18 LED լուսատու	հատ	10	4100	41000,00	10	4100	41000	0,00	0,00

43	Հաղորդալար ՈՌԲ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար, 2x2,5մ մ2	մ	20	520	10400,00	20	520	10400	0,00	0,00
44	Հաղորդալար ՈԲ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար, 3x2,5մ մ2	մ	10	550	5500,00	10	550	5500	0,00	0,00
45	Անջատիչ միասնղմակ	հատ	1	1400	1400,00	2	1400	2800	1400,00	0,00
46	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	2	1600	3200,00	1	1600	1600	0,00	1600,00
47	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 16Ա հողանցման հպակով	հատ	3	1400	4200,00	4	1400	5600	1400,00	0,00
48	Տուփեր էլ.մոնտաժային	հատ	6	120	720,00	7	120	840	120,00	0,00
49	Ամրակ մալուխների ամրացման համար	հատ	30	30	900,00	30	30	900	0,00	0,00
50	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ				1543020,00			1595540	113350	60830,00
51	Շահույթ				123441,60			127643,2	9068	4866,4
52	Արժեք				1666461,60			1723183,2	122418	65696,40
53	Ա,Ա,Հ, 20%				333292			344636,64	24483,6	13139,28
54	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1999753			2067819,84	146901,6	78835,68

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

„Գառնիի N 1 հիմնական դպրոց»,

ՊՈԱԿ

ՀՎՀՀ 03510595

Հ/Հ 900108000309

Դպրոցի տնօրեն

Ա.Մարգարյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մուրադյան «Շին» ՍՊԸ

ք.Երևան, Վարդաշենցի., 62դ 2բն.

Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150001332452415

տնօրեն

Բ.Մուրադյան

