

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ պայմանագրում 22.03.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 6-ի
N 488-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ պայմանագրի կատարման
համար 2023թ. համար հատկացված ֆինանսական
միջոցների ավելացում

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

10.05.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.04.2023թ. N 488-Ն որոշումը որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Զրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15100906906969
ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն՝



Ա. Շահինյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ պայմանագրի
10.05.2023թ. կնքված N 4 համանայնագրի

<<Հավելված N 2
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ պայմանագրի

Վճարման ժամանակացույց

Մտայության													ՀՀ դրամ		
Իրավորված նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										Ընդամենը	
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր
1	98111140/2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Զրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 634 384	-	-	183 800	367 600	367 600	455 500	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
<< քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
ՀՀ 90001034379
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար
(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Վոլոխո նախագծային ինստիտուտ>> ՓԲԸ
Ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ. գրասենյակ 24
<<Հայրենասիրական>> ՓԲԸ
ՀՀ 15108906906969
ՀՎՀՀ 009002875
(ստորագրություն)
Ս. Շահինյան
Կ.Տ.