

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 11-ին կնքված N «ՉՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-1» պայմանագրում 2021 թվականի հունվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 11.01.2021թ. կնքված N «ՉՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-1» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 11-ին կնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-2» պայմանագրում 2021 թվականի հունվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 11.01.2021թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-2» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ





## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 11-ին Լնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-3» պայմանագրում 2021 թվականի հունվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 11.01.2021թ. Լնքված N «ՀՀ-ՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-3» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ



## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12-го Января 2021 года в договоре № «ՀՀ-ՍՀՈՍԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-1» заключенном 11-го Января 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ՍՀՈՍԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3», организованной с целью приобретения «Строительные материалы» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что выполнение работ будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

**Описание изменения:** Для осуществления работ предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.13 Договора по закупке под кодом «ՀՀ-ՍՀՈՍԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-1» заключенном 11.01.2021г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

**Заказчик:** НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА





## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12-го Января 2021 года в договоре № «ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-2» заключенном 11-го Января 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3», организованной с целью приобретения «Строительные материалы» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что выполнение работ будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

**Описание изменения:** Для осуществления работ предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.13 Договора по закупке под кодом «ՀՀ-ՄՀՍԸԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/3-2» заключенном 11.01.2021г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

**Заказчик:** НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА



## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12-го Января 2021 года в договоре № «ՀՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2021/3-3» заключенном 11-го Января 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2021/3», организованной с целью приобретения «Строительные материалы» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что выполнение работ будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

**Описание изменения:** Для осуществления работ предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 и 8.13 Договора по закупке под кодом «ՀՀ-ՄՀՈՍԿ-ԳՀԱՊԱԲ-2021/3-3» заключенном 11.01.2021г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

**Заказчик:** НКО «Мшакуйт» общины Чаренцаван Котайской области РА

