

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N01

05 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

<<14>> հոկտեմբեր 2021թ.

«Ծաղկաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Երիցյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 05.08.2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են **05 օգոստոս 2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8»** գնման պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ը:
- 1.3 Պայմանագրի 1.3 կետում <<70 օրացուցային օրը>> բառերը փոխարինել՝ <<2021թ. Նոյեմբերի 12-ը>> բառերով:
- 1.4 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.5 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122002323, 900122000491
Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 02830699
Հ/Հ 220493334431000
/ Տնօրեն Ս.Երիցյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 05 » օգոստոս 2021թ. կնքված
<<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8>> ծածկագրով պայմանագրին կից համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՏԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>- Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՏԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասը սկսվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Մնացած մասի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը:	2021թ. Նոյեմբերի 12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122002323, 900122000491
Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐԶԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 02830699
Հ/Հ 220493334431000
/ Տնօրեն Ա.Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ