

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/14Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 06.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/14Հ գնման պայմանագրում 22.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/14Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

22 .03 .2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հազարաշեն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հ. Հովնիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 06.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/14Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011052439
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հազարաշեն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500821114211
ՀՎՀՀ 01816381

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հ. Հովնիկյան
(ստորագրություն)
Է.Տ.



Հավելված
06.12.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՍԱԾՁԲ-21/14 Հ գնան պայմանագրի
22 .03 .2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների սկանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (C/PV)	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումարը	Չառայության														
				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	մոլիտույ	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	98111140/101	ՀՀ Արարտի մարզի «Մասիս թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 528 663		901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197	901 197

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011052439
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե. Սյրոտյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ «Կազարաշեն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
ՀՀ ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150082114211
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝

