

7.3%

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 11-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 14 » 03 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սաթգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Բիդեք» ՍՊԸ և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Բիդեք» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 11-ին կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնկարագրայրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 պայմանագր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3Ձ1Ձ9, 3Ձ3Ձ3, 8.5 և 8Ձ16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի մարտի 17-ից կասեցնել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058352

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան

Ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Նեկրասովի 86
ՀՎՀՀ՝ 00450801
Հ/Ի՝ 1570015559920100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

Ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Արարատյան 62/4Ա
ՀՎՀՀ՝ 02245698
Հ/Հ՝ 2500011354260100

Բանկ՝

«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Ղազարյան

Ստորագրություն



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 11.07.2025թ. կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 պայմանագրում 17.03.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17.03.2026 года в договор N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 заключенный 11.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/26 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития