

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ազդանշանային սարքերի տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 09.01.2026թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30-3 գնման պայմանագրում 15.06.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 21.05.2026թ. N 719-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
09.01.2026թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30-3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Մ. Շախնազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մայիսի 21-ի N 719-Ն որոշումը և **ազդանշանային սարքերի տեղադրման աշխատանքների** կատարման համար Կողմերի միջև 09.01.2026թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագիրը լրացնել նոր N 2 հավելվածով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011067841
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 16, բն.53
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570063797860100
ՀՎՀՀ 00165322

Տնօրեն՝

 Մ. Շախնազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված
09.01.2026թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30-3 գնման պայմանագրի
« 15 » « 06 » 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
09.01.2026թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/30-3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45311139/501	ազդանշանային սարքերի տեղադրման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011067841

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 16, բն. 53
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570063797860100
ՀՎՀՀ 00165322

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)
Կ.Տ

Մ. Շախնազարյան

