

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի մարտի 18-ին կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագիր կատարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 2026թ. հուլիսի 18-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ւ

<<18>> մարտ 2026թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<11>> հունիս 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Լիլիթ-87>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<18>> մարտ 2026 թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2026թ. հուլիսի 18-ը:

Պայմանագրի երկարաձգման հիմք է հանդիսանում 2026 թվականի հունիսի 9-ին <<Լիլիթ-87>> ՍՊԸ-ի կողմից ստացված N 2026/21 գրությունը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ Ֆ/Ն գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101275
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Լիլիթ-87>> ՍՊԸ
գ. Զովունի 1-ին փողոց N127
<<Հայեկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/հ 163678013117
ՀՎՀՀ 01200017
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան

