

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 01

<< ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-24/22 >> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ <<07.06.2024թ.>> ԿՆՔՎԱԾ <<ՀՐԱՁԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Հրազդան

«19» «07» 2024թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու) մի կողմից և «Ս.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Չոլոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2024թ. հունիսի 07-ին «Հրազդան համայնքի ճանապարհների եվ փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգման աշխատանքներ»-ի կատարման «ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-24/22» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետը, կողմերը համաձայնվեցին.

1.1.1 Պայմանագրի հավելված 1-ում կատարել փոփոխություն՝ ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների ծավալները ավելացնել՝ 1 933 382 /մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր ութսուներկու/ ՀՀ դրամով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Օրացույցային գրաֆիկ» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի/ /կցված է/ համաձայնագրին:

1.1.3 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան  
ք.Հրազդան, Սահմանադրության  
հրապարակ, 1 վարչական շենք  
Հրազդանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900122001440  
ՀՎՀՀ 03027114

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Ս.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ռուբինյան 14 բն. 16  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570095182160100  
ՀՎՀՀ 01019625

Ս. Միքայելյան  
ստորագրություն



Ս. Չոլոյան  
ստորագրություն

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ**

**«ՀՐԱՂԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Աշխատանքի անվանում	Պայմանագրի(համադրման) տվյալները				Փոփոխված			Ավելացում	Պակասեցում
	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընհանուր /հազ դրամ/	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընհանուր /հազ դրամ/		
<b>II. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (գ. Լեռնանիստ)</b>									
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>									
Չափագատված խճային հիմք H=12սմ	մ2	320.00	1.87	599.61	320.00	1.87	599.61		
Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	տ	1.32	21.30	28.08	1.32	21.30	28.08		
Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեզրկումով/	մ2	320.00	6.53	2089.13	320.00	6.53	2089.13		
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>									
Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով H=3-5սմ (H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,	մ2	340.00	8.06	2739.76	340.00	8.06	2739.76		
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>									
Ընդամենը	5456.59						5456.59		
<b>IV. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (Կենտրոն թաղամաս)</b>									
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>									
Չափագատված խճային հիմք H=12սմ	մ2	13.00	1.87	24.36	13.00	1.87	24.36		
Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	տ	0.054	21.30	1.14	0.054	21.30	1.14		
Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեզրկումով/	մ2	13.00	6.53	84.87	13.00	6.53	84.87		
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>									

(H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,										
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>										
<b>Ընդամենը</b>							<b>5412.62</b>			
<b>V. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (Բանավան թաղամաս)</b>										
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>										
Չափագատված խճային հիմք H=12սմ	մ2	18.00	1.87	33.73	18.00	1.87	33.73			
Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	տ	0.074	21.30	1.58	0.074	21.30	1.58			
Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեզրկումով/	մ2	18.00	6.53	117.51	18.00	6.53	117.51			
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>										
Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով H=3-5սմ (H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,	մ2	192.00	8.06	1547.16	192.00	8.06	1547.16			
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>										
<b>Ընդամենը</b>							<b>1699.98</b>			
<b>VI. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (Ջրառատ թաղամաս)</b>										
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>										
Չափագատված խճային հիմք H=12սմ	մ2	29.00	1.87	54.34	29.00	1.87	54.34			
Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	տ	0.119	21.30	2.53	0.119	21.30	2.53			
Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեզրկումով/	մ2	29.00	6.53	189.33	29.00	6.53	189.33			
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>										
Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով H=3-5սմ (H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,	մ2	100.00	8.06	805.81	100.00	8.06	805.81			
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>										
<b>Ընդամենը</b>							<b>1052.01</b>			
<b>VII. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (Միկրոշրջան թաղամաս)</b>										
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>										
Չափագատված խճային	մ2	40.00	1.87	74.95	49.00	1.87	91.81			16.86



Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեգրկումով/	մ2	40.00	6.53	261.14	49.00	6.53	319.90	58.76		
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>										
Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով H=3-5սմ (H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,	մ2	1666.029	8.06	13425.07	1972.029	8.06	15890.86	2465.78		
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>										
<b>Ընդամենը</b>				<b>13764.67</b>			<b>16306.87</b>			
<b>VIII. Ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում (Հարավային թաղամաս)</b>										
<b>1. Փոսային նորոգում հիմքով</b>										
Չափագատված խճային հիմք H=12սմ	մ2	20.00	1.87	37.48	20.00	1.87	37.48			
Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տ	0.082	21.30	1.76	0.082	21.30	1.76			
Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով, փոշեգրկումով/	մ2	20.00	6.53	130.57	20.00	6.53	130.57			
<b>2. Փոսային նորոգում մակերևութային</b>										
Փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով H=3-5սմ (H=5սմ) /Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկույթի սղոցումով,	մ2	245.00	8.06	1974.24	245.00	8.06	1974.24			
<b>3. Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ճաքերի նորոգում</b>										
				<b>2144.04</b>			<b>2144.04</b>	<b>2542.195</b>	<b>0.00</b>	
				<b>29529.914</b>			<b>32072.109</b>			

Ընդհանուրը՝

**Պ Ա Տ Վ Ի Ի Ա Տ ՈՒ**

Հրազդանի համայնքապետարան  
 ք.Հրազդան, Սահմանադրության  
 հրապարակ, 1 վարչական շենք  
 Հրազդանի ՏԳԲ  
 Հ/Հ 900122001440  
 ՀՎՀՀ 03027114

ստորագրություն



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«Ա.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Ռուբինյան 14 բն. 16  
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570095182160100  
 ՀՎՀՀ 01019625



Ս. ԶՈՒՆՅԱՆ

ստորագրություն


Հավելված թիվ 2  
«07» հունիս 2024թ. կնքված  
«ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-24/22» ծածկագրով պայմանագրի համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«ՀՐԱՁԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ  
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Հրազդան համայնքի ճանապարհների եվ փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման և աշխատանքների տեխնիկական խորհրդատվական մատուցման պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60 օրացույցային օրը ներառյալ:
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Հրազդանի համայնքապետարան  
ք.Հրազդան, Սահմանադրության  
հրապարակ, 1 վարչական շենք  
Հրազդանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900122001440  
ՀՎՀՀ 03027114

  
Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ  
ստորագրություն



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«Ս.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ռուբինյան 14 բն. 16  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570095182160100  
ՀՎՀՀ 01019625



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

«Որոշում»

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187	«Հրազդան համայնքի ճանապարհների փողոցների մասերի փոսային աշխատանքներ	Փաստացի կատարված աշխատանքները հավաստող փաստաթղթերի՝ կատարողականի և հանձնման -ընդունման արձանագրության հիման վրա:												

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Հրազդանի համայնքապետարան  
ք.Հրազդան, Սահմանադրության  
հրապարակ, 1 վարչական շենք  
Հրազդանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900122001440  
ՀՎՀՀ 03027114

  
-----  
Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ  
ստորագրություն



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«Ա.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ռուբինյան 14 բն. 16  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570095182160100  
ՀՎՀՀ 01019625

  
-----  
Ս. ԶՈՒՆՅԱՆ  
ստորագրություն

