

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

28.04.2026թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով պետության կարիքների համար ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագրի

ք. Երևան

«14» 05 2026թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմն՝ ի դեմս ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող, ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ՝ Էդուարդ Խանգրադյանի, ով գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յուրա Մարգարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 28.04.2026թ. կնքված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին աշխատանքների կատարման նպատակով հաստատել Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ով սահմանված ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից ներկայացված Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, հայերեն՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Հավելված N 1-ը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ  
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19  
ՀՎՀՀ 00008519  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011020089  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող,  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ՝  
Էդուարդ Խանգրադյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ,  
գ Գեղաձոր 3 փող., տուն 2  
Հ/Հ 220423330079000  
ՀՎՀՀ 05012047  
Տնօրեն՝  
Յուրա Մարգարյան



Հավելված N1  
 «28» ապրիլի 2026թ. կնքված  
 ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՆՁՔ-26/1 ծածկագրով պայմանագրի  
 « 14 » « 05 » 2026 թ. կնքված Համաձայնագրի N1-ի

**ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

		աշխատանքների											
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը /4251/	մոխր	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	կապույտ	Ընդամենը
1	45461100/501 շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	18186000	18186000	25980000	25980000	25980000	25980000	25980000	25980000

\*Կնքման ենթակա գումարները ներկայացվում են անորական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19  
 ՀՀԿՀ 00008519  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011020089



ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող  
 ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  
 Էրուստի Խանջուրյան  
 (ստորագրություն)

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ,  
 գ Գեղամոր 3 փող., տուն 2  
 Հ/Հ 220423330079000  
 ՀՀԿՀ 05012047

