

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.04.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2026/3Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 24 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ազատյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.04.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2026/3Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Չափաբաժին 1-ի Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011068039» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 2026 թվականի մայիսի 13-ից Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17, 17/1
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
տնօրեն
Ա. Ազատյան



«24» «06» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ (նախկին՝ S-8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011062039
ՀԱՅԿ 02812453
ԳԵՄԱՆՈՐ ԲԱՐԱՐՈՒՄԻՆ
Ա. Երիցյան
ՀՀ 900011062039
ԳԵՄԱՆՈՐ ԲԱՐԱՐՈՒՄԻՆ

ՀՀ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1

ត្រង់ច្រក

Ա. Աղապովան

«ՀԱՄԱՐ»
«ВОСМАР»
4:5

09208107

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2026/3Շ գնման պայմանագրի
«24» «06» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/502	S-8-10, /Մ-2/ -Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարզարիտա/ (նախկին՝ S- 8-10, Շամբ-Շամբի ջրամբարի պատվար /մարզարիտա/) ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	55 200 000	441 600 000	441 600 000	441 600 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011068039
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Երևան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 17,17/1
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220613330103000
ՀՎՀՀ 09208107
տնօրեն
Ա. Ազատյան

