

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ 1

27.04.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՄՄ-ՄՀ-ԳՀԽԾԶԲ-23/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ԱՐԵԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Մեղրի

18 մայիս 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի Բազրատ Զաքարյանի, որը գործում է օրենսդրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊՐՈԵՔՍ» ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն Հայկ Խուդավերդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Կապալառու) մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՄՄ-ՄՀ-ԳՀԽԾԶԲ-23/01 գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 7.8 կետը և ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 04-ի 526-Ն որոշման 56 կետի 4-րդ մասը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2023թ. ապրիլի 27-ին կնքված Մեղրի համայնքի կարիքների համար ծառայությունների մատուցման ՄՄ-ՄՀ-ԳՀԽԾԶԲ-23/01 գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 7.8 կետը և Կատարողի Մտից N2178-S գրությունը՝ Պատվիրատուն և Կատարողը համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրով ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2023 հունիսի 16-ը և դրա հիման վրա փոփոխել Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագրի ծառայությունների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 50 օրացույցային օր:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.2 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեղրիի համայնքապետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900302120028
ՀՎՀՀ 09425378

Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Զաքարյան

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՊՐՈԵՔՍ» ՓԲԸ

Ք. Երևան, Բազրատունյաց փողոց 54/1

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150006938758776

ՀՎՀՀ 02287411

Տնօրեն՝ Հ. Խուդավերդյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Սյունիք մարզի Մեղրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է ՀՀ Մեղրի համայնքի կախիքների համար արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023թ. ապրիլի 27-ին կնքված N ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/01 պայմանագրում 2023թ. մայիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման Պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված ծառայությունների չմատուցում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի երկարաձգում համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 56, մաս 4, պայմանագրի 7.8 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարան