

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/5-2 ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30.06.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ Ն.Յուլյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Մնացականյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 17.12.2019թ կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/5-2 գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 13.03.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն կից ներկայացվող N 1 և N 2 Հավելվածների, արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված ապրանքներից թվով 5 անվանում ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Փոփոխության մեջ չնշված՝ Պայմանագրով և Համաձայնագրով նախատեսված մյուս դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Փոփոխության N1 և N2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Փոփոխության անբաժանելի մասը: Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի(Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ


Ն. ՅՈՒԼՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Քոչինյան 4
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570027038800100
ՀՎՀՀ 00170838
տնօրեն


Դ. ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ

ԳՆԱԴԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Զ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը/ՀՀ դրամ/	Ընդամասը գումար /ՀՀ դրամ/	Մատակարարումը՝ 2020թ. բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2020թ. (քանակ)
3.	Հատիչներ (եռաֆազ հատիչ 400Ա)	հատ	15	40,193	602,895	15
13.	Ավտոմատ անջատիչներ (էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա)	հատ	70	8,591	601,370	70
27.	Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, ներքին մոնտաժի)	հատ	2,500	320	800,000	2,500
30.	Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի- հողանցումով	հատ	3,500	342.85	1,199,975	3,500
31.	Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, բաց մոնտաժի- հողանցումով	հատ	1,500	323.4	485,100	1,500

ԿՆԱԴԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդամասը գինը/դրամ/	Հոլիս	Օգուտոս	Սնայտներ	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ.
3.	Հատիչներ (եռաֆազ հատիչ 400Ա)	44511150/511	602,895	602,895	602,895	602,895	602,895	602,895	602,895
13.	Ավտոմատ անջատիչներ (էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա)	31211180/534	601,370	601,370	601,370	601,370	601,370	601,370	601,370
27.	Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, ներքին մոնտաժի)	31221190/511	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
30.	Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի- հողանցումով	31588100/503	1,199,975	1,199,975	1,199,975	1,199,975	1,199,975	1,199,975	1,199,975
31.	Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, բաց մոնտաժի-հողանցումով	31588400/501	485,100	485,100	485,100	485,100	485,100	485,100	485,100

*Կնարանները պարզապես ներդրվում են համապատասխան ամիսներին:


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ Գլխավոր վարչության պետ


Y. ZHUKH

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳԻ» ՍՊԸ տնօրեն


A. MEGH