

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԲՏԱ նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի_ փետրվարի 21-ին կնքված N ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 ծածկագրով պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագի հավելվածի 1-ի 4-րդ կետում նշված <<Գոյություն ունեցող չբացվող ալյումինե պատուհանը ձևափոխել և սարքել բացվող բարդ փականով>> աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել միջև 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագի հավելվածի 1-ի 4-րդ կետում նշված <<Գոյություն ունեցող չբացվող ալյումինե պատուհանը ձևափոխել և սարքել բացվող բարդ փականով>> աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել միջև 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 16.03.2020թ. թիվ 298-Ն, Պարետի 31.03.2020թ. թիվ 27 որոշումներ և կողմերի միջև 21.02.2020թ.կնքված թիվ ԲՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

21.02.2020թ. կնքված N ՔՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«14» ապրիլի 2020թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Շ. Մեծլումյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԳՈՒԳՈՒԵՍՏՈՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Ասատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» թիվ 298-Ն որոշման, Պարետի 2020 թվականի մարտի 31-ի «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 27 որոշման և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.02.2020թ. կնքված N ՔՏԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին հետևյալի մասին.

1.1 Պայմանագրի հավելված 1-ի 4-րդ կետում նշված «Գոյություն ունեցող չբացվող այլումինե Պատուհանը, ձևափոխել և սարքել բացվող բարդ փականով» աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 30 օրացուցային օրով, համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, պայմանները տարածվում են 2020 թվականի ապրիլի 03-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների նկատմամբ և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

Ք. Երևան, Մ. Լուսավան 3/3

ՀՀ ՖՆ առևտրի և արտադրության նախարարության



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՒԳՈՒԵՍՏՈՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Գ.

Լեռնեի փ., 2.103/26

ՀՀ ՖՆ առևտրի և արտադրության նախարարության

ՀՀ 16048348802100

ՀՀ 08622542

Տնօրեն

Գրառու

Գրառու

Գրառու

Գրառու

Գրառու



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Հաստատված է

N PSԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2020/01 գնման պայմանագրի

«14» ապրիլի 2020թ. կնքված

թիվ 1 Համաձայնագրով

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ «ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Գոյություն ունեցող չբացվող ալյումինե Պատուհանը, ձևափոխել և սարքել բացվող բարդ փականով»	Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտին հաջորդող օրվանից	Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտին հաջորդող օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտին հաջորդող օրվանից	Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտին հաջորդող օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության

նախարարություն

Ք. Երևան Վ.Սարգսյան 3/3

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՒԵԳՈՒԵՍՏՈՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Գ.

Նժդեհի փ., 2.103/26

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

ՎՃ 16048348802100

ՀՀ 08622542

