

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 պայմանագրում և վճարման ժամանակացույցում կատարվել է 2020թ. համար հատկացված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
2) Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում, ինչպես նաև պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրամադրված տեղեկատվություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրից և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներից հանվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վարդենիկի կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայությանն առնչվող ամբողջ տեղեկատվությունը և Պայմանագիրը վերջինիս մասով 500 000 ՀՀ դրամի չափով լուծվել է:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:
3) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Պայմանագրի հետագա կատարումն ապահովելու համար համապատասխան պայմանագրային դրույթի սահմանում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի 7.13 կետից հետո լրացվել նոր 7.14 կետ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

02.12.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«18» դեկտեմբերի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Մառք>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշումը և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 02.12.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում <<17 970 000 (տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուն հազար)>> թվերը և բառերը փոխարինել <<17 470 000 (տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասուն հազար)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի 4.1 կետը լրացնել նոր 4.1.1 ենթակետով՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<4.1.1 2020 թվականի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 12 650 000 (տասներկու միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:>>:

1.1.3 Պայմանագրից և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներից հանել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վարդենիկի կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայությանն առնչվող ամբողջ տեղեկատվությունը և Պայմանագիրը վերջինիս մասով 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով համարել լուծված:

1.1.4 Պայմանագրի 7.13 կետից հետո լրացնել նոր 7.14 կետ՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<7.14 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագրի կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:>>:

1.1.5 Պայմանագրի հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 7 (յոթ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործարարական վարչություն
Հ/Հ՝ համաձայն Պայմանագրի Հավելված N 4-ի՝
444 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)


Ս. Մկրտչյան



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Մառք>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի փող. 1
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 16062001019100
ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն՝



Գ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

«18»

N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/8 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
9	50531140/15	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան ՈՒՕ ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն	•								•	•			750 000	750 000
11	50531140/18	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ.Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն	•								•	•		•	750 000	750 000
12	50531140/19	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վարդենիսի Հ. Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն	•												450 000	450 000

Ծառայության																			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը		գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
						հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
13				Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվայի փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն, այդ թվում՝													7 300 000	7 300 000	
	13-1	50531140/31	<<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000
	13-2	50531140/32	<<Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000
	13-3	50531140/33	<<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000
	13-4	50531140/34	<<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000
	13-5	50531140/35	<<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000
	13-6	50531140/36	Երևանի <<Սիլվա՝ Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի															350 000	350 000

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	13-13	50531140/43	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Փշատավանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
	13-14	50531140/44	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
	13-15	50531140/45	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
	13-16	50531140/46	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
	13-17	50531140/47	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
	13-18	50531140/48	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000

Ծառայություն																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
	13-19	50531140/49	<< Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ.Մելսակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	350 000	350 000
	13-20	50531140/50	<<<< Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400 000	400 000
14			Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն, այդ թվում՝	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 400 000	3 400 000
	14-1	50531140/13	<<Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300 000	300 000
	14-2	50531140/22	<<Երևանի Ա. Խանգադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300 000	300 000
	14-3	50531140/23	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<ք. Վանաձորի Խ.Արզվանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	350 000	350 000

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	14-4	50531140/24	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<ք. Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	350 000	350 000
	14-5	50531140/25	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ստեփանավանի N1 վարժարան>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	350 000	350 000
	14-6	50531140/26	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ագարակի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	350 000	350 000
	14-7	50531140/27	Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի <<Գազարիների միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•		•		•		•	•	•	•	350 000	350 000
	14-8	50531140/28	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի <<Արտիստեի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•		•		•	•	•	•	350 000	350 000
	14-9	50531140/29	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Ալազյազի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	350 000	350 000

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաքաժների համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	14-10	50531140/30	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Թալինի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	350 000	350 000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 650 000	12 650 000

>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարության տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործադրական վարչություն
ՀՀ՝ ինքնաշարժային տրանսպորտի Հանձնված N 4-ի
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Ս. Արտյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Մարոք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի փող. 1
«ՀՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 16062001019100
ՀՎՀՀ 01236957

Տնօրեն

Հակոբյան

