

## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

### **Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի վարչական շենքում սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄՄԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.07.2023թ. կնքված N ԱՄՄԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/18-1 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝** գնման առարկայի ձեռքբերման համար «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի 2023 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

**Փոփոխության նկարագրություն՝** «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի և «Մոդեռն Հոլդինգս» ՍՊԸ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2023 թվականի օգոստոսի 03-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի վարչական շենքում սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ դիմաց վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2023 թվականի օգոստոսի 03-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1-ի:

**Փոփոխության հիմնավորում՝** 11.07.2023թ. կնքված N ԱՄՄԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/18-1 ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի վարչական շենքում սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Այգեշատ բնակավայրի վարչական շենքում սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ ձեռքբերման համար «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի 2023 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյուքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.15 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ