

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12 августа 2025 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56, заключенный 31 июля 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 организованной с целью приобретения услуги по техническому контролю качества асфальтирования, строительства тротуаров и строительства дренажной системы на 1-й улице поселка Беркашат общины Мецамор Армавирской области Республики Армения для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2025 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 12 августа 2025 года в рамках договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ИП “ՎԱԳՐԱՄ ԿՆՅԱՅՈՒՆ”, был утвержден график оплаты за услуги, согласно Договору 1 подписанному 12 августа 2025г.

Обоснование изменения: Подписанный 31 июля 2025 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку услуг со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2025 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуг, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 7.5, 7.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*