

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Բերքաշատ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում, մայթերի կառուցում և ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 ծածկագրով պայմանագրում 2025 թվականի օգոստոսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ գնման առարկայի ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2025 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2025 թվականի օգոստոսի 12-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաստատվել է ծառայության դիմաց վճարման ժամանակացույցը, համաձայն՝ 2025 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված Համաձայնագրի 1-ի Հավելված N 1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2025 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-25/56 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից ծառայության մատուցման ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և ծառայության մատուցման ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2025 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**